

MSP - Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud
Dirección Nacional de Discapacidades

PROYECTO: K006 MSP - ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV

Líder del Proyecto:	Maldonado Novoa, Marco Vinicio (marco.maldonado@msp.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Van Denzen, Carlos Anibal	Programas Relacionados:	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Castro Pico, Alex David	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	148,082,940.60
CUP:	123200000.0000.374560	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	60,064,550.76
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,563,144.42
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Castillo Jácome, Andrea Stefanny	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

DATOS GENERALES

Descripción

* Descripción del Proyecto: El Proyecto "Atención Integral e Integradora a Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud a Nivel Nacional" tiene como objetivo garantizar el acceso a una atención continua e integral de servicios de salud, así como la dotación oportuna de ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad, empezando por el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con discapacidad.

* Población Objetivo: personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad.

* Producto/Servicio: dotación oportuna de ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad, empezando por el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con discapacidad.

* Objetivo General: garantizar el acceso a una atención continua e integral de servicios de salud, así como la dotación oportuna de ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad, empezando por el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con discapacidad.

Beneficios Cualitativos

- Implementar acciones y servicios que permitan prevenir las discapacidades.
- Generar acciones necesarias que permitan el acceso de las personas con discapacidad a tratamientos de habilitación, rehabilitación e integración.
- Incrementar la detección precoz e intervención oportuna de las condiciones de salud potencialmente discapacitantes."

Tipo de Beneficiario

Población con discapacidad y la población en general, así como las personas con necesidades en cuidados paliativos y atención domiciliaria.

Restricciones


- * Falta de personal especializado para la atención en servicios a los que prioriza el proyecto (rehabilitación, oftalmología, audiología, entre otros)
- * Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de objetivos debido al recorte del presupuesto que no cubre lo planificado"

Fase Actual:

- Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.64 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	87 %	87 %	87 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. -Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas. -Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional. -Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional. -Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas. -Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. -Trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de ayudas técnicas a nivel Nacional. -Gestión de casos ciudadanos para la calificación de personas con discapacidad para dotación del carné. 	Castillo Jácome, Andrea Stefanny	08/04/2021 - 01:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> -Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores) -Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. -Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación. -Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la insistido de asignación de organismo y correlativo con Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2021-0126-M -Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 		
<p>ENERO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. -Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas. -Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional. -Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional. -Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas. -Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. -Trabajo en conjunto con I Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de ayudas técnicas a nivel Nacional. -Gestión de casos ciudadanos para la calificación de personas con discapacidad para dotación del carné. -Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores) -Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. -Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. -Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación. -Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la matriz PAI 2021 con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0010-M 	<p>Maldonado Novoa, Marco Vinicio</p>	<p>12/03/2021 - 11:02 AM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. -Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas. -Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional. -Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional. -Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas. -Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. -Trabajo en conjunto con I Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de ayudas técnicas a nivel Nacional. -Gestión de casos ciudadanos para la calificación de personas con discapacidad para dotación del carné. -Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores) -Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. -Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. -Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación. -Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la matriz PAI 2021 con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0010-M -Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la Matriz Ajustada del POA 2021, con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0043-M -Envío a la Dirección Nacional de Seguimiento Evaluación y Control de la Gestión la Matriz POA 2021, con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0012-M -Se elabora informe PAIDRCS-005-2021, "PROCESO DE REPOSICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS FINANCIADO POR EL BID-AVANCES. -Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 	<p>Maldonado Novoa, Marco Vinicio</p>	<p>12/03/2021 - 10:59 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS) firmada con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas). - Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. - Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT. - Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional. - Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIES CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de AT - Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas. - Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del carnet. - Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre - Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. - Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por territorio. - Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. - Ejecución completa del CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP - Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional - Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas técnicas. - Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por los montos asignados desde el PAIDRCS. - Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de ayudas técnicas. - Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades. - Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 	<p>Maldonado Novoa, Marco Vinicio</p>	<p>14/01/2021 - 10:55 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS) firmada con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas). - Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. - Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT. - Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional. - Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIES CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de AT - Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas. - Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del carnet. - Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre 	<p>Maldonado Novoa, Marco Vinicio</p>	<p>03/12/2020 - 09:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. - Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por territorio. - Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. - Ejecución del CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP - Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional - Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas técnicas. - Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por los montos asignados desde el PAIDRCS. - Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de ayudas técnicas. - Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades. - Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 		
<p>OCTUBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS) firmada con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas). - Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadoros y las directrices correspondientes. - Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT. - Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional. - Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de AT - Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas. - Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del carnet. - Modificación en las funcionalidades del sistema de prescripción referente a la lógica de prescripción de pañales - Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre - Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. - Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por territorio. - Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. - Gestiones ante la Coordinación General de Planificación y Coordinación General Administrativa Financiera solicitando gestión de recursos ante el MEF, VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP - Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional - Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas técnicas. - Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por los montos asignados desde el PAIDRCS. - Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de ayudas técnicas. - Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades. - Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 	<p>Bolaños Cano, Edgar Bolívar</p>	<p>05/11/2020 - 06:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación de la mesa técnica para analizar las observaciones remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica. - Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores, puntos de calificación, producción de los equipos calificadores, personas con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadores y las directrices correspondientes. - Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT. - Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional. - Generación de datos para informes de diferentes instancias, referentes a AT entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de AT - Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. - Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del carnet. - Modificación en las funcionalidades del sistema de prescripción referente a la lógica de prescripción de pañales - Se desactivaron 200 usuarios con perfil operador de brigada y operador bodega en el sistema de despacho de ayudas técnicas - Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las Manueles" correspondiente al período agosto - septiembre - Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al SINED. - Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por territorio. - Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL. - Gestiones ante la DNPI y CGP solicitando gestión de recursos ante el MEF, a fin de poder devengar los arrastres pendientes 2019 del PAIDRCS. - Desactivación de usuarios prescriptores conforme a la disposición de la DND en memorando reasignado por la Gerencia, se dejan únicamente 18 usuarios activos a nivel nacional del total de 290 que existían, excepto por 17 usuarios que el sistema no permitió desactivar al mostrar un error, lo cual se notificó a tics vía zimbra. - Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas técnicas. - Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas de la Coordinación Zonal 4 y Coordinación Zonal 7 de los dispositivos de apoyo prescritos a personas con discapacidad con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria por los montos asignados desde el PAIDRCS. - Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manueles vs Ayudas Técnicas pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de ayudas técnicas. - Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manueles, para ello se mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades. - Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/10/2020 - 09:27 PM</p>
<p>AGOSTO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 137 EJECUCIÓN: Reforma presupuestaria de redistribución de recursos, efectuada; la ejecución de este hito se afectó por los recortes presupuestarios al techo inicial, realizados a causa de la emergencia sanitaria. - 138 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de AT para movilidad, adjudicados; la ejecución presupuestaria está afectada por la falta de financiamiento dentro del organismo y correlativo en el cual constan los recursos del PAIDRCS, dificultando la publicación y adjudicación de procesos de adquisición a nivel nacional. - 139 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados; la ejecución de este hito se afectó por los recortes presupuestarios al techo inicial, realizados a causa de la emergencia sanitaria, a su vez debido a la priorización de actividades con los recursos disponibles para ejecución del 2020. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>09/09/2020 - 10:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores, ya que los reportes zonales son remitidos hasta el 05 de cada mes. - Seguimiento a los procesos de adquisición de AT en las Coordinaciones Zonales, con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria del PAIDRCS. - Informe técnico del análisis realizado por la mesa de expertos a las observaciones remitidas por el BID a las fichas técnicas elaboradas por el MSP de sillas de ruedas estándar de 12", 14", 16", 18", postural pediátrica y de adulto. - Depuración de usuarios activados con perfil "médico de ayudas técnicas" en el sistema de prescripción de AT. - Coordinación con las instancias pertinentes para la inclusión de las ayudas técnicas en el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. - Acciones realizadas ante la DNPI y CGP solicitando gestión de recursos ante el MEF, a fin de poder devengar los arrastres pendientes. - Elaboración de informe para el MEF, justificando la utilización de los recursos del PAIDRCS, para que se considere solventar la liquidez del organismo y correlativo en el cual consta el presupuesto. - Determinación de cuenta por cobrar a la red pública de salud referente a la entrega de AT 2017 a 2019, cruzada con la base de ISSFA, ISPOL e IESS para determinar atenciones en la base de AT entregadas. - Actualización de usuarios habilitados para prescribir en el sistema de prescripción de AT del MSP. - Solicitud de visitas para recalificación en el marco del Proyecto BID, y cruce de información, respectivamente (DND y Dirección Nacional de Estadística). - Reformulación y socialización del Cronograma de Ejecución del Proyecto BID (Reposición de Ayudas Técnicas). - Apoyo a la DND para realizar cruces de bases de datos y determinar variables para definir los equipos y puntos de calificación a personas con discapacidad a nivel nacional. - Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT. - Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional. - Generación de datos para informes de diferentes instancias, referentes a AT entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de AT - Cruce de información de las ayudas técnicas entregadas vs. toma física en las Coordinaciones Zonales. - Coordinar con la STPTV, DNPAS y DND para generar lineamientos operativos que permitan ejecutar las Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. - Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas con Brigadas Conjuntas Misión Las Manueles. 		
<p>JULIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos: <p>136 EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas auditivas, elaborado; como es de conocimiento, por la emergencia sanitaria se vió retrasada la entrega de esta clase de dispositivos, de igual manera por el recorte realizado al proyecto y la priorización de actividades efectuada, no se llevó a cabo la adquisición de las mismas.</p> <p>137 EJECUCIÓN: Ranking de unidades con respecto al uso de recursos para adquisición de ayudas técnicas, remitido; la ejecución presupuestaria está afectada tomando en consideración el recorte presupuestario a los recursos del proyecto, como también la falta de financiamiento dentro del organismo y correlativo en el cual consta la asignación de presupuesto del PAIDRCS, es así que no se reporta una ejecución significativa dentro de las unidades ejecutoras que cuentan con el presupuesto asignado. Problemática en la obtención de cotizaciones por falta de pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas de las Coordinaciones Zonales, con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria del PAIDRCS. - Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. - Cruce de información de las ayudas técnicas entregadas vs. Toma física realizada por las Coordinaciones Zonales, con el objetivo de obtener el stock real y de depurar la información remitida en el sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Apoyo a la Dirección Nacional de Discapacidades para realizar cruces de bases de datos y determinar equipos calificadoros, puntos de calificación, producción de los equipos calificadoros, personas con discapacidad a nivel nacional. - Gestión con la DNTICS y DNEAIS a fin de depurar la base de datos de ayudas técnicas entregadas en los años 2017, 2018 y 2019. - Coordinación con la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, actualización de fichas técnicas de audífonos retro auriculares e implantes cocleares. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>07/08/2020 - 12:49 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos auditivos. - Seguimiento de procesos de adquisición de dispositivos médicos para los pacientes que se encuentran en el servicio de atención domiciliaria a nivel nacional. - Seguimiento donación de ayudas técnicas por parte de la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, por el inconveniente en la falta de registro sanitario. - Cruce de información de reportes de ayudas técnicas remitidas por las zonas a junio 2020 versus información que arroja el sistema de prescripción y despacho de AT. - Identificación de duplicidad en información manual reportada en las bases zonales de entrega de ayudas técnicas, verificación y corrección. - Identificación de registros repetidos en reportes de ayudas técnicas entregadas y ayudas técnicas pendientes remitidos por las coordinaciones zonales - Depuración de base SIL MSP versus base de personas fallecidas del Registro Civil proporcionada por el CONADIS. - Elaboración de Memorandos de insistencia para solicitar a la Coordinación General de Planificación se gestione ante el MEF la asignación de recursos al organismo y correlativo asignado a la estructura programática del PAIDRCS. - Actualización de los resultados de los indicadores trimestrales dentro del SIPeIP, correspondientes al Proyecto. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas. 		
<p>JUNIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos: <p>136 EJECUCIÓN: Lentes adquiridos durante el 2019, entregados; considerando que por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, es preciso puntualizar que tanto el primero como segundo tamizaje debe ser realizado con la presencia de los estudiantes, actividades que se encuentran temporalmente suspendidas, usando como alternativa la modalidad de clases virtuales.</p> <p>137 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados; considerando la reprogramación efectuada, a causa del recorte presupuestario en la cual consta priorizada únicamente la adquisición de ayudas técnicas de movilidad y autocuidado, el Proyecto se encuentra a espera de una próxima asignación de recursos anunciada por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, una parte de la misma se encuentra destinada a la adquisición de ayudas técnicas auditivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance de un 75% en el desarrollo del sistema SINED en lo referente a ingresos y egresos de inventarios. - Cruce de base de datos y análisis COVID versus sil para requerimiento CONADIS. Gráficos para presentación CONADIS, COVID versus SIL. - Revisión, análisis y consolidación de tomas físicas de bodegas de ayudas técnicas a coordinaciones zonales de salud a nivel nacional. - Informe PAIDRCS sobre el proceso de actualización de fichas técnicas de dispositivos de apoyo (ayudas técnicas de movilidad y autocuidado) para remisión al proyecto BID. - Informe de gestión del PAIDRCS de enero a mayo 2020. - Actualización de los documentos concernientes al proyecto, con la finalidad de remitir los mismos a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión para posterior gestión en el SIPeIP. - Revisión, análisis, reprogramación y justificación de actividades POA colocadas como incumplidas por la Dirección Nacional de Seguimiento. POA reprogramado y actividades justificadas. - Actualización de las fichas técnicas de dispositivos auditivos (audífonos retroauriculares para pérdida moderada a leve, severa y profunda). - Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestras competencia por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con discapacidad. - Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos auditivos. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/07/2020 - 01:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP). - Actualización de la Base de datos de las Personas con discapacidad pendiente de entrega de ayudas técnicas conforme las derivaciones realizadas por la "Misión Las Manuelas" y cruce con el stock nacional a fin de establecer un cronograma de entrega. - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas. - Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar los mismos, por lo relacionado al correlativo. - Seguimiento continuo a los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional. 		
<p>MAYO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos: 135 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, adjudicados; tomando en consideración la redistribución de recursos emergente a efectuarse priorizando la adquisición de ayudas técnicas, quedando para ejecución únicamente el proceso correspondiente a la Coordinación Zonal 8. 136 EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional, exceptuando el proceso de lentes, devengados; considerando el cambio de correlativo para efectuar las cancelaciones de arrastres, gestión remitida al Ministerio de Finanzas por parte de la Coordinación General de Planificación. - Socialización del presupuesto asignado redistribuido por Coordinación Zonal por el recorte efectuado para solventar las necesidades ante la emergencia sanitaria. - Insistido a los lineamientos de actualización de la Ficha GPR a la Dirección Nacional de Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión. - Oficialización del Proceso efectuado por parte de la SNPSS y la DND en coordinación con el PAIDRCS, de la actualización de Fichas Técnicas de dispositivos médicos de apoyo. - Taller de responsables zonales de discapacidad y bodegueros, con la finalidad de explicar la importancia de descargos de existencias físicas contra el Sistema Esigef, así como también el proceso de tomas físicas zonal y distrital de ayudas técnicas. - Avance de un 40% en el desarrollo del sistema SINED en lo referente a ingresos y egresos de inventarios. - Consolidación y cruce de información de atenciones PRAS vs SIL, para determinar atenciones a personas con discapacidad de Febrero a Mayo. - Cruce de información de base de datos de personas a quienes se les tomó la muestra COVID-19 a nivel nacional vs SIL, para determinar las personas con discapacidad con muestra y casos positivos COVID-19. - Cruce de bases de datos de atención derivadas por parte de la Secretaría técnica Plan Toda una Vida desde el 2018 a abril 2020. - Reporte de Logros del PAIDRCS, de mayo 2017 a abril 2020. - Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestra competencia por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con discapacidad. - Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos auditivos. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas. - Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar los mismos, por lo relacionado al correlativo. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a Nivel Nacional 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/06/2020 - 06:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con la finalidad de solventar las necesidades generadas por la emergencia se ha planteado una reprogramación del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Salud Pública, la cual involucra una disminución significativa al techo presupuestario asignado a inicios del presente ejercicio fiscal. Con este antecedente mediante informe técnico No. PAIDRCS-INF-0016 (Anexo M.2), previo análisis se pone en conocimiento la redistribución de los recursos considerados para ejecución del Proyecto, concluyendo principalmente lo siguiente: * El alcance de las metas se ve dificultado y no permitirá satisfacer la demanda de ayudas técnicas de las personas con discapacidad conforme lo previsto. * Debido al recorte presupuestario se considera pertinente priorizar la adquisición de ayudas técnicas de mayor rotación como son las de movilidad y autocuidado. * En la redistribución de los recursos, no se considera factible asignar estos a la Coordinación Zonal 8, tomando en consideración que es la zona más afectada por el COVID-19. - De acuerdo a lo expuesto, es necesaria la replanificación de metas, hitos y perfil presupuestario, por lo cual se ha solicitado el apoyo correspondiente a la Dirección Nacional de Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión, con la finalidad de contar con los lineamientos correspondientes (Anexo M.3). - Los indicadores planteados en la ficha deben ser reportados con los resultados hasta el mes de abril, sin embargo se evidenciará un retraso en la publicación de los mismos, ya que la consolidación de territorio se complica, tomando en consideración la emergencia en la que se encuentra el país y el punto que antecede. - Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestra competencia por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con discapacidad 2.966 personas con discapacidad identificadas, de las cuales se han atendido 58 con prioridad alta (sintomatología COVID-19), 1877 media (requieren medicación y ayudas técnicas) y 234 baja (cita médica para control de rutina). - Información remitida a territorio con la finalidad de poner en conocimiento la redistribución de recursos destinada para adquisición de ayudas técnicas en cada Coordinación Zonal. - Se notificó a las coordinaciones zonales correspondientes vía quipux sobre la liquidación de certificaciones, así como los procesos que se deben continuar. - Desarrollo del primer sprint dentro del Sistema de Discapacidades, referente a la prescripción de ayudas técnicas. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas. - Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar los mismos, por lo relacionado al correlativo. - Elaboración de informes respecto de las acciones en la emergencia para presentación del señor Ministro. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>04/05/2020 - 09:08 PM</p>
<p>MARZO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Administración y manejo de sistema de prescripción y ayudas técnicas, atendiendo varios requerimientos desde las Coordinaciones Zonales . Avance de manual y protocolos para prescripción y entrega de ayudas técnicas. . Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID-19, con el fin de que en los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones necesarias en el marco de nuestra competencia por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con discapacidad. . Seguimiento y asesoramiento para el levantamiento de los procesos de adquisición de ayudas técnicas de movilidad, autocuidado, auditivas, visuales, órtesis y prótesis con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria por los montos asignados desde el PAIDRCS. . Parametrización de usuarios de consulta en el sistema de ayudas técnicas, ya que no les permitía visualizar con los nombres de las unidades ejecutoras creadas previamente. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>04/04/2020 - 09:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> . Seguimiento a la Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación solicitando gestiones ante el MEF de tal manera que se puedan hacer uso de los recursos del PAIDRCS. . Se puso en conocimiento de la Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Talento Humano, el error observado en el sistema Spryn en territorio, arrojado en la cancelación de nómina del personal brigadista contratado por medio del proyecto. . Respuesta generada a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en referencia al informe remitido, en cuanto al análisis del cumplimiento de actividades reflejadas en el POA del PAIDRCS, las cuales eran referentes a pagos vinculados con el grupo de gasto 71, a nivel nacional. . Revisión y seguimiento individual de cada caso de requerimiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad, de un total de 80 casos. . Elaboración del flujo para reposición de ayudas técnicas en territorio por parte de EAIS. . Creación de usuarios de consulta para la CZ1 en el sistema de prescripciones de ayudas técnicas y se brinda soporte técnico vía telefónica a la Responsable Zonal de Discapacidades en lo relacionado a resolver inconvenientes con este sistema. . Se han cancelado ayudas técnicas en el sistema de prescripción de AT así como en el sistema de despacho de AT para las coordinaciones zonales. . Aprobación de avales para adquisición de ayudas técnicas (15 avales). . Borrador de adquisición de equipamiento para pacientes de atención domiciliaria. . Elaboración de borrador de proceso To Be de prescripción y entrega de ayudas técnicas. . Habilitación de alrededor de 50 prescripciones a nivel nacional. . Administración del Sistema de Prescripción y entrega de ayudas técnicas atendiendo requerimientos a nivel nacional (creación y desactivación de usuarios, cancelación y finalización de prescripciones). . Análisis de líneas POA con valores certificados, comprometidos y devengados, así como líneas POA cumplidas, atrasadas y anticipadas. . Gestión de casos de grupos vulnerables con 		
<p>FEBRERO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asignación presupuestaria y seguimiento a las contrataciones de médicos brigadistas durante el mes de Febrero, los mismos que efectuarán las Brigadas Mis Mejores Años, finalizando de brindar atenciones a la población objetivo planteada. - Asignación presupuestaria a nivel nacional para la contratación de personal calificador (psicólogos y trabajadores sociales). - Puesta en producción de mejora de sistema de prescripción de ayudas técnicas; el sistema realizará de manera automática cancelaciones de prescripciones pendientes de entrega de personas con discapacidad que hayan fallecido y de igual manera no permitirá que los médicos puedan registrar prescripciones de personas fallecidas. - Medición de tiempos del proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas, requerimiento realizado por el MDT, mediante el seguimiento que se realiza a la implementación de las mejoras realizadas al mismo. - Conformación de comité de expertos para la elaboración y publicación de especificaciones técnicas de ayudas técnicas auditivas de especialidad. - Presentación de informe final a la Máxima Autoridad de los resultados de la Nota Reversal Nro0000001 - Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a través de las Brigadas "Las Manuelas" y "Mis Mejores Años", por medio de la estrategia Médico del Barrio para la entrega de ayudas técnicas. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas. - Análisis y modificación de las matrices para el reporte de datos de de la entrega y lista de necesidades de dispositivos auditivos. - Análisis y consolidación de Información de Brigadas las Manuelas a nivel nacional. - Seguimiento a la ejecución de los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional. - Solicitud de información atenciones realizadas a personas con discapacidad de FASINARM para CZ8 - Elaboración de Hoja de ruta para ejecución del presupuestado 2020 con la Coordinación Zonal 9. - Revisión de información de casos derivados de la Misión Las Manuelas a nivel nacional. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/03/2020 - 04:17 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validación final de las fichas de ayudas técnicas por parte de la Comisión de expertos. - Carga en el Sistema de fichas técnicas de dispositivos de apoyo. - Elaboración de la POA final, conforme la solicitud efectuada por parte de la Coordinación General de Planificación, conforme el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020. - Socialización de la distribución de recursos para el abastecimiento de ayudas técnicas a nivel nacional. - Depuración de la base de datos de entregas de ayudas técnicas 2019, con apoyo de las Coordinaciones Zonales. - Depuración de la base de datos de las ayudas técnicas pendientes por entregar 2019, con apoyo de las Coordinaciones Zonales. - Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a través de las Brigadas "Las Manueles" y "Mis Mejores Años", por medio de la estrategia Médico del Barrio para la entrega de ayudas técnicas. - Entrega de ayudas técnicas producto de la aplicación del Proceso mejorado de prescripción y entrega. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional. - Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia). - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. - Lineamientos para manejo administrativo financiero de ayudas técnicas y conciliación de cuentas de existencias remitidos a territorio. - Validación de la puesta en producción de las parametrizaciones para el control de años de vida útil de las ayudas técnicas. - Identificación de diferencias entre las bases de ayudas técnicas entregadas remitidas por las zonas vs. la base de datos de personas con discapacidad calificadas a nivel nacional, por lo que se solicitó a las zonas la validación de las mismas. - Definición del cronograma para iniciar los estudios de impacto de la entrega de ayudas técnicas y órtesis y prótesis a personas con discapacidad. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>05/02/2020 - 10:35 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores cuatrimestrales, tomando en consideración que los reportes zonales son remitidos hasta el 05 de cada mes. - No se da cumplimiento con el Hito 126 Lentes adquiridos, entregados, tomando en consideración el retraso en la publicación de procesos de adquisición de los lentes por falta de registro sanitario de los proveedores, sin embargo casi al finalizar el año se logró solventar el requerimiento y se adjudicaron algunos de los mismos, sin embargo para la entrega de los dispositivos se generó retraso. - Se realizó la actualización de fichas de las ayudas técnicas entregadas por parte del Ministerio de Salud Pública. - Se solicitó públicamente las especificaciones de las ayudas técnicas ofertadas en el mercado, con la finalidad de que las mismas sean remitidas al MSP, con la finalidad de que sean revisadas conforme las fichas que se manejan para la adquisición de los mencionados dispositivos y entregados gratuitamente por parte del Ministerio de Salud Pública. - Apoyo en la mesa técnica del adulto mayor. - Seguimiento y análisis de certificaciones presupuestarias y saldos efectuados de los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional, con la finalidad de que los mismos sean retirados. - Elaboración de la PAI, conforme la solicitud efectuada por parte de la Coordinación General de Planificación, conforme el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020. - Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a través de las Brigadas "Las Manueles" y "Mis Mejores Años", por medio de la estrategia Médico del Barrio para la entrega de ayudas técnicas. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega. - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/01/2020 - 05:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. 		
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se envió fichas técnicas de pañales y audífonos, estudio de mercado de los ayudas técnicas al SERCOP, para la implementación del catálogo electrónico de dispositivos de apoyo. - Apoyo en la mesa técnica del adulto mayor. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Análisis de los informes de necesidad de audífonos para asignación presupuestaria de la Coordinación Zonal 1, 3, 4. 6. - Finalización del informe final de la Revisión Económica de la Nota Reversal No. 00000001. - Análisis del presupuesto remanente de procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional, con la finalidad de poner en consideración a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, para retiro. - Asignación de recursos para la adquisición de equipamiento destinado para pacientes que requieren del servicio de atención domiciliaria. - Contratación de personal, con la finalidad de desarrollar el sistema de calificación con el Nuevo Manual de Discapacidades (6 desarrolladores y 1 médico funcional). - Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a través de las Brigadas "Las Manueles" y "Mis Mejores Años", por medio de la estrategia Médico del Barrio para la entrega de ayudas técnicas. - Auditoría por parte del Ministerio de Trabajo al proceso mejorado de prescripción y entrega de ayudas técnicas, el mismo que fue superado. - Seguimiento a las certificaciones presupuestarias mayores a 60 días, en cumplimiento a las directrices de la Dirección Nacional Financiera. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega. - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. - Depuración de base de datos nominales para reposición de ayudas técnicas, contrato de préstamo BID. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>05/12/2019 - 02:48 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance del informe final de la Revisión Económica de la Nota Reversal No. 00000001. - Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y MSP) - Reunión mantenida con el Director de Catalogo electrónico del SERCOP, a fin de dar continuidad a las acciones por parte del PAIDRCS, para catalogación de ayudas técnicas, producto de lo cual se entregó en físico la documentación pertinente (estudios de mercado, fichas técnicas). - Identificación de los montos pendientes de compromiso del PAIDRCS, con la finalidad de que desde la SNPSS, se solicite a cada instancia los informes correspondientes de ejecución, como justificativo de la ejecución presentada hasta el momento. - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. - Retiro de recursos sobrantes de procesos a nivel nacional con la finalidad de financiar la adquisición de ayudas técnicas auditivas. - Reposición de los recursos recortados por parte del Ministerio de Finanzas a los procesos correspondientes a adquisición de equipamiento de rehabilitación a nivel nacional. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas. - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>05/11/2019 - 04:26 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados", tomando en consideración el retraso de asignación de recursos por parte del MINFIN, se evidenció una considerable demora en la elaboración de los procesos precontractuales, sin embargo los procesos asignados a la Coordinación Zonal 6, se encuentran al momento solventados, estando pendientes los de las Zonas 8 y 9. - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 122 "Procesos de arrastres a nivel nacional devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión correspondiente de las instancias involucradas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>05/10/2019 - 11:20 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Distribución de los recursos destinados para la puesta en marcha de brigadas de prevención del adulto mayor en el ámbito de la Misión Mis Mejores Años (talento humano, kits médicos, ayudas técnicas). - Reunión mantenida con el ARCSA y el Consejero de Gobierno con la finalidad de buscar alternativas para contar proveedores que cuneten con registro sanitario de ayudas técnicas con la finalidad de poder abastecer el stock. - Reunión mantenida con representantes de la Misión las Manueles, para seguimiento y establecimietno de actividades para el cumplimiento del cronograma de ejecución del Crédito BID. - Actualización de Tamizaje Visual, en conjunto con la Dirección Nacional de Procesos. - Coordinación para realizar las atenciones en conjunto con la Coordinación Zonal 9, a establecimientos referidos por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida (Fundación ABEI, EINA Patronato San José. - Definición y distribución de recursos para la adquisición de ayudas técnicas 2019-2020. - Elaboración de documentos para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual con el fin de agilizar los procesos de compra. - Socialización de las validaciones realizadas por parte de la DNES con la finalidad de que se realicen los procesos de adquisición de equipamiento para rehabilitación y atención domiciaria a nivel nacional. - Reforma presupuestaria y gestiones administrativas con la finalidad de realizar la contratación de personal médico correspondiente a las Brigadas que ejecutarán la Misión Mis Mejores Años. - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas. - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas. 		
<p>AGOSTO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 120 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados", tomando en consideración que los procesos se encuentran a nivel de las Coordinaciones Zonales 6, 8 y 9, hasta el momento los efectuados desde la Coordinación 6 se encuentran en ejecución de contratos, mientas que en la Zona 8, al tener cambio de autoridades se retrasó la publicación del proceso; en el caso de la Zona 9, se declaró el desierto y se encuentran por volver a publicarlo. - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de arrastres a nivel nacional devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión correspondiente de las instancias involucradas. - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 122 "Procesos de adquisición de lentes, adjudicados.", tomando en consideración que a nivel nacional no se cuenta con cotizaciones de proveedores que cuenten con registro sanitaio, retrsando la publicación de los procesos, en cumplimiento de la Normativa Legal vigente. - Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores cuatrimestrales, tomando en consideración que los reportes zonales son remitidos hasta el 05 de cada mes. - Distribución de los recursos destinados para la puesta en marcha de brigadas de prevención del adulto mayor en el ámbito de la Misión Mis Mejores Años (talento humano, kits médicos, ayudas técnicas). - Integración en la Mesa Técnica de Apoyo Ecuador de Informes Periódicos Segundo y Tercero Combinados ante el Comité ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CRPD- (29 y 30 de agosto). - Reunión mantenida con el ARCSA con la finalidad de poner en conocimiento la falta de proveedores que oferten ayudas técnicas que cuenten con registro sanitario, ya que se está dificultando el abastecimiento de las mismas. - Socialización de las validaciones realizadas por parte de la DNES con la finalidad de que se realicen los procesos de adquisición de equipamiento para rehabilitación y atención domiciaria a nivel nacional. - Actualización del proceso de adquisición y entrega de lentes. - Visita a la Coordinación Zonal 8, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria y ejecución de procesos de la misma. - Reforma presupuestaria con la finalidad de solventar las necesidad de equipamiennto de atención domiciliaria. - Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas. - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>05/09/2019 - 04:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 120 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas para movilidad, adjudicados", tomando en consideración que los procesos a nivel nacional tuvieron que declararse desiertos, por un tema con el registro sanitario de los proveedores, en cumplimiento de la Normativa Legal vigente. - Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de arrastres a nivel nacional devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión correspondiente de las instancias involucradas. - Modificación del documento perfil del proyecto, de acuerdo a las directrices emitidas por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, con la finalidad de postular el mismo en el sistema SIPeIP. - Se reportó el resultado obtenido del indicador "Razón de Ayudas Técnicas". - Se remitió los expedientes de pago de la adquisición de sillas de ruedas de 18' y 20', con la finalidad de que sea cancelado el proceso. - Propuesta para nueva asignación de recursos con la finalidad de prevenir discapacidad en adultos mayores. - Cruce de base de datos MIES - MSP, para determinar ayudas técnicas prescritas, pendientes y entregadas, como también identificación de pacientes para atención en salud. - Informe técnico que contiene cantidad de ayudas técnicas entregadas, pendientes y stock correspondiente al mes de Junio. - Actualización del proceso de adquisición y entrega de lentes. - Lineamiento para el reporte de dispositivos auditivos. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas. - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/08/2019 - 04:05 PM</p>
<p>JUNIO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modifica la fecha de cumplimiento de los Hitos 120 (Proceso de ayudas técnicas auditivas adjudicados), 121 (Procesos de lentes adjudicados), 122 (Procesos de arrastre devengados), en cuanto se ven aplazados por la tardía asignación de recursos al PAIDRCS, efectuada el 27 e Abril de 2019. - Recepción y distribución de las sillas de ruedas de 18' y 20' adquiridas de manera centralizada. - Reforma de asignación de recursos con la finalidad de solventar los casos de pacientes de atención domiciliaria. - Informe consolidado de bases de ayudas técnicas entregas, stock y pendientes al mes de Mayo. - Se registra un cumplimiento del 63,98% en devengamiento de arrastres 2018. - Implementación del proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Elaboración de 360 encuestas de satisfacción de usuario del servicio de entrega de ayudas técnicas. - Recepción de documentación del Ministerio de Defensa. - Revisión y consolidación de planes de atención domiciliaria para la respectiva asignación presupuestaria. - Revisión y aprobación de ficha metodológica del indicador "Porcentaje de personas con discapacidad prescritas que reciben ayudas técnicas" solicitada por INEC. - Revisión y aprobación de ficha metodológica del indicador "Razón de ayudas técnicas entregadas a personas con discapacidad" solicitada por SENPLADES y la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. - Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional. - Asignación adicional a las Zonas 5 y 8, con la finalidad de cubrir la necesidad identificada producto de los tamizajes visuales. - Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas. - Seguimiento e informes de cumplimiento referentes a las Recomendaciones de Contraloría. - Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>04/07/2019 - 01:08 PM</p>
<p>MAYO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Hito 120: EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados, se cambió de fecha de cumplimiento, en cuanto los recursos asignados para este fin se encuentran en las Coordinaciones Zonales a partir de los primeros días del mes de Mayo. - Se han registrado la solicitud y aprobación de avales a nivel nacional - Incremento del monto devengado de los procesos de arrastres, hasta el momento 52% del total de los mismos. - Se desarrolló el proceso para adquisición de equipamiento para pacientes de atención domiciliaria. - Seguimiento a los procesos de arrastre, con la finalidad de que se cuente con el expediente listo para realizar el pago. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>07/06/2019 - 03:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la visita a las Coordinaciones Zonales 5, 8, 9 y 1 con la finalidad de establecer las hojas de ruta para ejecución de recursos. - Se emitió los lineamientos para el tema de certificaciones, considerando los diferentes fuentes de financiamiento. - Reuniones de trabajo con la Dirección de Medicamentos y Dispositivos Médicos y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, con la finalidad de analizar la viabilidad del uso del módulo de inventario del Sistema SGI. - Informe de pertinencia para la recepción de donaciones de la India, Estados Unidos y STPTV. - Depuración de base de datos. - Creación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas. - Recepción de 1.833 sillas de ruedas de 18' y 20', correspondiente a las órdenes de compra efectuadas a finales de 2018. 		
<p>ABRIL 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los hitos del 116 al 119, correspondientes a asignación de recursos destinados para el cumplimiento de actividades del PAIDRCS, programados a ser cumplidos con fecha 05 de Abril, se cumplieron con fecha 30 de Abril, tomando en consideración el retraso por parte del Ministerio de Finanzas en lo referente a la consiganación del presupuesto del presente ejercicio fiscal. - El hito correspondiente a "Procesos de Arrastre a Nivel Nacional, devengados", mismo que se encontraba programado a ser cumplido con fecha 17 de Abril considerando la problemática de la fuente de financiamiento con la que se asignaron los recursos, a tener que ser modificada, tuvo que verse reprogramada al 29 de Junio, sin embargo, cabe resaltar que hasta el jueves 02 de Mayo, el 29% del monto total considerado como arrastre, fue devengado. - Con fecha 27 de abril, se realizó la reforma destinada a financiar equipamiento de rehabilitación pendiente del año pasado, equipamiento para el laboratorio del CEGEMED, ayudas técnicas auditivas. - Se realizó el proyecto para la dotación de ayudas técnicas por medio de la donación del Gobierno de Turquía. - Se consolidó los documentos habilitantes para la ejecución de los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel zonal. - Se realizó la aprobación del Proceso de Entrega de Ayudas Técnicas, a través de las instancias correspondientes. - Se realizó la capacitación sobre el manejo del Proceso de Entrega de Ayudas Técnicas, Manejo de temas administrativos y de Contraloría. - Se desarrolló el proceso para adquisición de equipamiento para pacientes de atención domiciliaria. - Seguimiento a los procesos de arrastre, con la finalidad de que se cuente con el expediente listo para realizar el pago. - Se realizó la visita a las Coordinaciones Zonales 5 y 8, con la finalidad de establecer las hojas de ruta para ejecución de recursos. - Se emitió los lineamientos para el tema de certificaciones, considerando los diferentes fuentes de financiamiento. - Reuniones de trabajo con la Dirección de Medicamentos y Dispositivos Médicos y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, con la finalidad de analizar la viabilidad del uso del módulo de inventario del Sistema SGI. - Informe de pertinencia para la recepción de donaciones de la India, Estados Unidos y STPTV. - Depuración de base de datos. - Creación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas. - Recolectión de actas de entrega recepción por recomendación de contraloría. - Administración de las órdenes de compra para definir la logística para la recepción de sillas de ruedas. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/05/2019 - 05:15 PM</p>
<p>MARZO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la actualización de la Ficha GPR 2019, en la que se consideran modificaciones en los hitos e indicadores del Proyecto, de la siguiente manera: * Existen indicadores publicados que no deben tener continuidad para el presente y posteriores ejercicios fiscales, siendo este el referente a equipamiento audiológico, tomando en consideración que la adquisición de los mismos va a ser competencia del Proyecto financiado por medio del BID, y el que respecta al equipamiento de atención domiciliaria, ya que la revisión y aprobación de los planes de atención y el proceso en sí es realizado por parte de la Dirección Nacional de Discapacidades; el PAIDRCS únicamente se encarga de la dotación de recursos para la adquisición de mencionados dispositivos. * Se debe tomar en consideración la eliminación del hito 119 "EJECUCIÓN: Base de datos SETEDIS a la plataforma de consulta PENTAHO referente al Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas, implementado.", ya que lo planteado en el 2018, no representa un logro importante o genere algún resultado de impacto para el proyecto, únicamente implica traspaso de base de datos. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>08/04/2019 - 04:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* La inclusión de hitos en los cuales se evidencie la ponderación asignada para los años de ejecución del proyecto en los periodos 2020 y 2021, debe ser incluido.</p> <p>* Se debe desglosar la programación de hitos a cumplirse durante el presente ejercicio fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe retraso en el cumplimiento de las actividades planificadas, en cuanto hasta el momento no se ha efectivizado el techo presupuestario asignado al proyecto, tomando en consideración que consta como fuente 202 (crédito externo), de igual manera esta situación fue considerada para el planteamiento de metas de los indicadores vigentes. - Se remite la actualización del proyecto a la Dirección Nacional de Planificación e inversión, con la finalidad de que se inicie el proceso con las instancias pertinentes. - Se trabaja en coordinación con la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, comprometiéndose el MSP, a solicitar los recursos necesarios para solventar la entrega de ayudas técnicas durante el presente ejercicio fiscal. Por tal razón se inician las acciones pertinentes para la actualización del cronograma valorado del proyecto, al incrementar el presupuesto a ejecutarse en el 2019. - Se realiza la consolidación de los informes correspondientes de cada Coordinación Zonal, referente a la entrega, stocks y ayudas técnicas pendientes durante el mes de febrero. - Se realiza la consolidación de actas de ayudas técnicas entregadas en el periodo 2014 - 2018, por recomendación de Contraloría. - Se realiza la logística para efectuar la recepción de sillas de ruedas de 18' y 20', adquiridas durante el 2018. - Entrega de bodegas de propiedad del MIDENA a nivel nacional. - Consolidación de los documentos habilitantes para efectuar los procesos precontractuales de las adquisiciones de ayudas técnicas a realizarse durante el presente ejercicio fiscal. 		
<p>ENERO Y FEBRERO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Plan Anual de la Política Pública consolidado nacional. -Gestión para la obtención detallada de arrastres generados a nivel nacional durante el 2018. -Articulación STPTV con la finalidad de elaborar la proyección financiera para la "intervención médicos necesarios para acompañamiento a las brigadas de las manueles" con el objetivo de que la secretaria toda una vida solicite asignación adicional de recursos, requerimiento realizado por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y la Secretaria Técnica del Plan Toda una Vida. -Coordinación con la Dirección de Cooperación Internacional para la recepción de una posible donación de sillas de ruedas, por parte de una fundación de los Estados Unidos. -Análisis de estudios del mercado de procesos de adquisición realizados a nivel nacional, con la finalidad de que sea remitida al SERCOP, y dar continuidad al proceso de catalogación de ayudas técnicas. -Inicio de revisión de la documentación de la Nota Reversal No. 00000001. -Elaboración de Check List para recepción de la documentación de las Unidades Militares. -Elaboración del documento perfil del proyecto de reposición de ayudas técnicas a ser financiado por el BID. -Actualización del proceso de prescripción y entrega de dispositivos médicos para atención domiciliaria. -Revisión del proceso de atención integral para la detección, diagnóstico, intervención y tratamiento de las deficiencias auditivas. -Participación en la elaboración del Protocolo de articulación para la atención de personas con Discapacidad, entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. -Coordinación con el SERCOP, con la finalidad de avanzar con el proceso de catalogación de ayudas técnicas. -Recopilación de actas de entrega de ayudas técnicas de los periodos 2014 - 2018, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría. -Creación de usuarios en el sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. -Depuración de las bases de datos de ayudas técnicas entregadas, pendientes de entrega y beneficiarios. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>20/03/2019 - 03:38 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se remitieron las fichas técnicas actualizadas de ayudas técnicas al SERCOP, para dar continuidad al Proceso de Catalogación de los productos. - Avances del modelo de gestión a aplicarse en el Proyecto. - Solicitud y consolidación de procesos de arrastre a Nivel Nacional. - Resolución de casos emitidos por usuarios externos. - Solicitud de cruce de datos correspondiente a las ayudas técnicas tomadas en cuenta para reposición, y ser consideradas dentro de la ejecución del proyecto del Crédito BID. 	<p>Reyes Navarro, Patricia Maribel</p>	<p>06/03/2019 - 05:24 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visitas en territorio, con la finalidad de realizar la constatación física de las bodegas donde se almacenan las ayudas técnicas. - Recepción de información Nota Reversal MIDENA. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/12/2018 - 12:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se genera a través de la Dirección Nacional de Contratación Pública las órdenes de compra de catálogo electrónico para la adquisición de sillas de ruedas de 18 y 20 pulgadas y audífonos retro auriculares para pérdidas leves a moderadas, severas y profundas. - Requerimiento a la Dirección Nacional Financiera para la liquidación de avales no aprobados del Grupo 84, por parte del MEF. - Actualización de las fichas técnicas correspondientes para la adquisición de ayudas técnicas. - Lineamientos para la depuración de datos en territorio, según recomendaciones de Contraloría. - Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Se adjudican los procesos realizados desde los Hospitales Vicente Corral Moscoso y Francisco Icaza Bustamante, con la finalidad de adquirir ayudas técnicas auditivas a excepción de audífonos, con la finalidad de solventar la necesidad a nivel nacional. - Coordinación con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, con la finalidad de elaborar el Proyecto correspondiente a adquisición de ayudas técnicas para reposición por medio del Crédito BID, a ejecutarse durante el siguiente ejercicio fiscal. - Generación de insumo para la elaboración de los procesos de compra de tamizaje auditivo y tamizaje visual. - Implementación de columnas en el Sistema de ayudas técnicas para identificar el número ayudas técnicas registradas en cada prescripción. 		
<p>OCTUBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de rechazo de la reforma No. 3574, planteada desde Junio por aprobación del Ministerio de Finanzas. - Gestión ante el Ministerio de Finanzas para la aprobación de anticipos a proveedores pendientes de pago y avales correspondientes al Grupo 84 (equipamiento). - Incremento de columnas de información en el módulo de prescripción de ayudas técnicas. (condición de paciente, tipo de ayuda técnica, ubicación territorial). - Implementación de identificador del paciente con condición discapacitante y discapacidad. - Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Articulación para movilización de ayudas técnicas a la región insular. - Se realiza la consolidación de recursos disponibles a nivel desconcentrado con la finalidad de plantear la reforma que solvente las necesidades de ayudas técnicas auditivas y sillas de ruedas 18 y 20 a nivel nacional. - Se elabora la documentación habilitante para iniciar los procesos de adquisición centralizados, referentes a audífonos y sillas de ruedas de 18 y 20, para cubrir demanda a nivel nacional. - Se asignan los recursos a los Hospitales Vicente Corral Moscoso y Francisco Icaza Bustamante, con la finalidad de que se realicen los procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas a excepción de audífonos, con la finalidad de solventar la necesidad a nivel nacional. - Revisión y actualización de 19 fichas técnicas correspondientes a ayudas técnicas adquiridas. - Remisión de cronograma de trabajo según reuniones mantenidas con la finalidad de subsanar las recomendaciones de la Contraloría General del Estado acerca de la Nota Reversal mantenida entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa, 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/11/2018 - 01:26 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manueles. - Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Discapacidades, para la implementación del ícono en la base de calificación y módulo de prescripción de ayudas técnicas, que permite identificar a las personas con discapacidad y con condición discapacitante. - Remisión de información de la base de datos a la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. - Consolidación de las necesidades a nivel nacional con la finalidad de redistribuir los recursos. - Análisis de requerimientos de las zonas para asignación presupuestaria y autorización de utilización de saldos sobrantes. - Actualización del borrador del documento de prescripción y entrega de dispositivos biomédicos para pacientes del serevicio de atención domiciliaria. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>11/10/2018 - 12:55 PM</p>
<p>AGOSTO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentación presentada para postulación del Proyecto 2019. - Borrador del proceso de adquisición de lentes. - Seguimientos de procesos de adquisición de ayudas técnicas que están adjudicados. - Análisis de requerimientos de las zonas para asignación presupuestaria y autorización de utilización de saldos sobrantes. - Elaboración del borrador de lineamientos y flujo de atención de prescripción y ayudas técnicas. - Aprobación por parte del Ministerio de Finanzas de la reforma No. 4. - Consolidado de la Matriz de seguimiento de certificaciones mayores a 60 días a nivel nacional. - Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manueles. - Puesta en producción: visualización módulos de prescripción y módulo de despacho. - Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/10/2018 - 03:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis y elaboración de la matriz de requerimientos. - Se realizó la reforma 4, remitida para su validación y aprobación a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión y Dirección Nacional Financiera, con la cual se desconcentran la totalidad de los recursos asignados al Proyecto. - Se solventaron las observaciones a los documentos presentados a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión con la finalidad de actualizar el Proyecto. - Implementación del ícono en el ambiente de pruebas del módulo de despacho para carga de actas entrega recepción definitiva en el Módulo de Despacho de Ayudas Técnicas. - Modificación en los íconos del módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas, que permita visualizar información relevante a los médicos y operadores de bodega. - Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manueles (9.264 casos). - Borrador de la Actualización del documento de prescripción y entrega de dispositivos biomédicos para el servicio de atención domiciliaria y cuidados a largo plazo. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/09/2018 - 10:55 AM</p>
<p>JUNIO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de la Reforma 3 , la misma que financiaría el equipamiento de áreas de rehabilitación, prendas de protección y equipamiento audiológico. - Se remitió el documento del perfil del proyecto a la Dirección Nacional de Planificación, con la finalidad de ser incluido en el PAI 2019. - Coordinación con la Dirección Nacional Administrativa y Soporte Técnico para validación del ícono dentro del Sistema de Calificación, que permita registrar a los pacientes en condición discapacitante. - Seguimiento y monitoreo del plan de respuesta a los 9.264 casos identificados por la Brigada "Las Manueles" (trabajo interinstitucional MSP - SPTV - MIDENA). - Habilitación de usuarios en el módulo de prescripción de ayudas técnicas a los médicos generales que forman parte del operativo de respuesta a los casos identificados por la Brigada "Las Manueles". - Consolidación de los requerimientos nacionales con la finalidad de realizar la reforma 4. - Emisión de lineamientos para la realización de los procesos de adquisición de los recursos asignados por el Proyecto. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>01/08/2018 - 08:32 AM</p>
<p>MAYO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envío de insistidos para la ejecución de recursos a nivel nacional. - Cálculo de adquisición de ayudas técnicas con recursos del Proyecto BID. - Formulación de la propuesta de extensión del Proyecto, con ejecución hasta el 2021. - Propuesta del Plan de Mejora para el proceso de prescripción de ayudas técnicas, como resultado de la auditoría realizada. - Análisis y consolidación de los requerimientos remitidos desde territorio, para plantear la reforma 3. - Gestión para el cambio de producto de un proveedor del Catálogo Electrónico de ayudas técnicas (audífonos). - Apoyo para el documento de lineamientos para la atención del adulto mayor. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>02/07/2018 - 12:14 PM</p>
<p>MAYO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación del ícono en el módulo de despacho de Ayudas Técnicas para cargar acta entrega-recepción al beneficiario. - Gestiones correspondientes para la cancelación de los procesos de adquisición de sillas de ruedas estandar de 16, 18 y 20' realizados a finales del 2017. - Creación de usuarios en el módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas. - Monitoreo del despacho de prescripciones con el perfil de operadores de bodega de ayudas técnicas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/06/2018 - 09:32 AM</p>
<p>ABRIL 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los procesos a iniciarse este mes se vieron postergados para el siguiente, en cuanto las unidades y coordinaciones zonales se retrasaron en la obtención de avales correspondientes. - La segunda reforma de distribución de recursos aún no es aprobada en su totalidad por el Ministerio de Finanzas al ser recursos asignados al Grupo de Gasto 84 - Bienes de Larga Duración. - Para la realización de la tercera reforma se están verificando las necesidades en territorio, y la validación de las mismas por parte de la Dirección Nacional de Discapacidades. - Se realizó el alcance a la reforma del grupo 84, en la cual se financia equipamiento audiológicos y oftalmológicos. - Seguimiento de incremento de proveedores en el Catálogo Electrónico de Ayudas Técnicas con el Sercop. - Auditoría y plan de mejora del proceso de prescripción y entrega de Ayudas Técnicas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/06/2018 - 09:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Proceso de Tamizaje Visual y Entrega de Lentes en conjunto con la Dirección Nacional de Discapacidades y Gestión de Proyectos; e inicio de Pilotaje de las matrices de tamizaje visual. - Apoyo técnico equipamiento en el Proyecto de Equipamiento de los Nuevos CERI. - Capacitación Ayudas Técnicas Médico del Barrio Distrito de Calderón Zona 9. - Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho en el módulo de ayudas técnicas. - Identificación de registros de la base de datos proporcionada por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. - Implementación de icono en el módulo de prescripciones para reimprimir actas de entrega y formularios PAT. 		
<p>MARZO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se aprobó la segunda reforma planteada por los montos presentados dentro del grupo de gasto 73, correspondiente para la adquisición de sillas posturales infantiles, implantes cocleares y accesorios, cojines con fecha 28 de Marzo de 2018, quedando unicamente lo asignado al grupo de gasto 84 pendiente de aprobación del Ministerio de Finanzas. - Ampliación del catálogo de ayudas técnicas en el Módulo de prescripciones. - Identificación de pacientes atendidos por el MSP, de la base de datos emitida por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. - Verificación y Recepción de sillas de ruedas estándar de 18' y 20', del contrato realizado a finales del 2017. - Inducción técnica a los operadores de bodega de la Coordinación Zonal 1. 	Santos Repetto, Santiago	04/05/2018 - 11:23 AM
<p>FEBRERO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la solicitud de desconcentración de recursos desde la Coordinación General de Planificación por medio del memorando No. MSP-DNPI-2018-0058-M, la misma que fue aprobada con fecha 02 de febrero, de esta manera se financió la adquisición de: ayudas técnicas, insumos de los talleres de órtesis y prótesis, tamizaje visual y lentes, implantes cocleares y accesorios, audífonos e impresoras para carné. - Cambio de dominio para acceso al módulo de Prescripción de Ayudas Técnicas. - Activación de usuarios, módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas. - Implementación de rangos de búsqueda de registros en el Módulo de despachos (Fecha de dispensación y entrega). 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	04/04/2018 - 09:28 AM
<p>ENERO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de reforma presupuestaria para la adquisición de ayudas técnicas a Nivel Nacional. - Consolidación de ayudas técnicas entregadas durante el 2017. - Cambio de dominio para acceso al módulo de Prescripción de Ayudas Técnicas. - Separación del módulo de Ayudas Técnicas del módulo SIVAN. - Consolidación de las necesidades presentadas a nivel nacional, con la finalidad de cumplir las actividades descritas dentro del proyecto para el presente periodo. - Activación de usuarios, módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	06/03/2018 - 04:20 PM
<p>DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el retiro de los recursos disponibles por parte de la Dirección Nacional de Planificación e Inversión. - Se realizó la Planificación Anual de Inversiones y Plan Anual de Política Pública para el año 2018. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	01/02/2018 - 03:05 PM
<p>NOVIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida realizó la asignación de USD \$2.000.000,00 con la finalidad de que se realice la adquisición de ayudas técnicas desde el PAIDRCS, para lo cual se distribuyeron los recursos al Hospital Vicente Corral Moscoso, para la adquisición de componentes externos para implantes cocleares y para la ejecución del proceso desde Planta Central para la adquisición de sillas de ruedas estándar. - Se puso a disposición del MSP, recursos solicitados por las Coordinaciones Zonales para retiro, considerados remanentes de los procesos adjudicados, los cuales ascendieron a USD \$240.000. - Se adjudicó el proceso de adquisición de sillas de ruedas estándar de 16', 18' y 20', con los recursos transferidos de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida. - Creación de usuarios con el perfil de médico, operadores de brigada en el sistema de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Asistencia técnica a los usuarios del sistema de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Apoyo para la calificación de la incorporación de proveedores al catálogo electrónico de ayudas técnicas. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	02/01/2018 - 01:09 PM
<p>OCTUBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la redistribución de ayudas técnicas dentro de la Coordinaciones Zonal 8 y 9, con la finalidad de abastecer zonas y distritos con bajo stock y alto número de entregas pendientes. - Asignación de recursos para la adquisición de sillas postural infantil y adulto a las Coordinaciones Zonales 2, 5 y 6. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	07/12/2017 - 10:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Asignación presupuestaria para la adquisición de implantes cocleares y accesorios al Hospital Vicente Corral Moscoso. - Implementación de iconos en el sistema de despacho de ayudas técnicas para eliminar actas que se registran por error a nivel zonal. - Registro de usuarios en el sistema de prescripción de ayudas técnicas (110 médicos calificadores). - Ingreso de usuarios en el sistema de despacho de ayudas técnicas bajo el perfil de operador de brigada (85 usuarios). 		
<p>SEPTIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación y modificación de usuarios módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas. - Validación de datos operativo Manueles (identificación de usuarios que han sido atendidos con ayudas técnicas). - Seguimiento a los procesos de adquisición de ayudas técnicas en territorio. - Seguimiento de casos para entrega de ayudas técnicas a través de los talleres de órtesis y prótesis. - Inducción y seguimiento para el uso y manejo del módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas. - Trabajo en conjunto con la unidad de soporte técnico para fortalecer el uso del módulo de despacho de ayudas técnicas (inclusión de íconos de consulta y edición). - Redistribución de los recursos para la adquisición de implantes cocleares, microscopio de otorrino y equipo audiológico para Conocoto. - Solicitud de libreación de recursos correspondiente a recursos asignados a la Zona 1 y 4 debido a la falta de gestión. - Se realizó la cancelación de procesos de adquisición de sillas de ruedas. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	01/11/2017 - 08:45 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de la cantidad de ayudas técnicas entregadas y pendientes de entrega a nivel nacional. - Elaboración de especificaciones técnicas para el requerimiento del reporte del sistema de ayudas técnicas. - Se realizaron las gestiones para devolución de recursos recortados el mes de Junio por el Ministerio de Finanzas. - Se realizó la solicitud de asignación de recursos adicionales al proyecto, con la finalidad de financiar actividades pendientes dentro de la planificación del proyecto. - Elaboración de la propuesta para ejecución de brigadas de entrega de ayudas técnicas en coordinación con la Secretaría Técnica Toda una Vida. - Entrega de información solicitada por la Secretaría Técnica Toda Una Vida en la reunión mantenida con fecha 14 de Agosto de 2017. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	08/09/2017 - 10:44 AM
<p>JULIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de la ejecución de los procesos en territorio para la adquisición de ayudas técnicas. - Redistribución de los recursos sobrantes de los procesos en territorio con la finalidad de solventar los materiales de las áreas de rehabilitación pendientes de adquisición, debido al recorte presupuestario realizado desde el Ministerio de Finanzas. - Creación y rectificación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas. - Elaboración de la propuesta para la ejecución de las brigadas de entrega de ayudas técnicas en territorio, en coordinación con la Secretaría Técnica Toda una Vida. - Gestiones efectuadas para realizar el proceso de adquisición de sillas posturales desde Planta Central. - Recepcion de ayudas técnicas en las Coordinaciones Zonales (sillas de ruedas estandar, colchones y cojines antiescaras, pañales). 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	04/09/2017 - 02:21 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de la ejecución de los procesos en territorio para la adquisición de ayudas técnicas. - Definición de Avaluos que quedarán insubsistentes dentro del proyecto, cuyos recursos serán traspasados a la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. - Reprogramación del devengamiento del PAPP del proyecto, de acuerdo a las realidades de las actividades ejecutadas en territorio. - Creación y rectificación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas. - Elaboración de informes técnicos y ficha del proyecto solicitados por la Secretaría Técnica Toda Una Vida. - Consolidación de la cantidad de ayudas técnicas entregadas y pendientes de entrega a nivel nacional. - Elaboración de especificaciones técnicas para el requerimiento del reporte del sistema de ayudas técnicas. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	04/08/2017 - 11:32 AM
<p>MAYO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de la ejecución presupuestaria de los procesos ejecutados en territorio financiados por medio del proyecto. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	05/07/2017 - 12:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron redistribuciones de recursos para atención de nuevos pacientes en atención domiciliaria. - Capacitación al personal en territorio (médicos, bodegueros y auxiliares de farmacia) para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Se actualiza la base de médicos, bodegueros y auxiliares de farmacia dentro del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. 		
<p>ABRIL 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron las correcciones al documento de actualización del proyecto y se envió a SENPLADES. - Se solicitó el Aval por parte de la SNAP de la actividad dentro del componente 3 que tiene que ver con la compra de equipamiento tecnológico (impresoras y sistema). - Se realizó la asignación presupuestaria para la adquisición de instrumental médico para paladar hendido a los Hospitales Icaza Bustamante, Vicente Corral Moscoso, Pediátrico Baca Ortiz, Isidro Ayora, Docente de Calderon y Teofilo Dávila. - Se asignaron los recursos para la adquisición de un Microscopio de Otorrinolaringología, para el Hospital Icaza Bustamante (Zona 8). - Se ha continuado con las gestiones respectivas para levantamiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional. - Revisión de la parte precontractual del proceso de adquisición de sillas de ruedas posturales adulto e infantil a nivel nacional. - Seguimiento y control del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas. - Levantamiento de información de ayudas técnicas, órtesis y prótesis y errores de refracción. - Seguimiento de los Centros de Salud y Hospitales que tienen servicio de rehabilitación a inaugurarse a nivel nacional. - Gestiones para la implementación de productos dentro del Catálogo Electrónico. - Asesoría para la elaboración de términos de referencia y calificación técnica de los procesos de adquisición de ayudas técnicas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/06/2017 - 08:51 AM</p>
<p>MARZO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de los procesos a nivel nacional, a realizarse con las asignaciones presupuestarias efectuadas. - Se solventó problemas técnicos encontrados en el Sistema de Bodegaje, Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas. - Se realizó la capacitación a bodegueros, médicos prescriptores y auxiliares de farmacia, para el correcto manejo del Sistema de Bodegaje, Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas a nivel nacional. - Seguimiento de los procesos de contratación los cuales se encuentran en elaboración de TDR para elevar los procesos al Portal de Compras Públicas. - Se realizó el apoyo técnico para el equipamiento del Servicio de Rehabilitación del Centro de Salud Tipo C de La Maná, Centro de Salud Tipo B de Portovelo, Centro de Salud Tipo B del Pangui, Hospital de Yanzatza. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>02/05/2017 - 01:44 PM</p>
<p>FEBRERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribución de los recursos a nivel nacional con la finalidad de iniciar los procesos de adquisición y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. - Seguimiento y control asignación presupuestaria para procesos de arrastre y procesos de adquisición nuevos. - Seguimiento aprobación de Avals. - Elaboración de especificaciones técnicas de pañal infantil, potencial de evocados. - Elaboración de lineamientos para la adquisición de Ayudas Técnicas (cojines antiescaras, colchones antiescaras, sillas de baño y evacuar), equipos audiológicos, implantes cocleares, implantes osterointegrados, vibradores óseos, audífonos, sillas de ruedas de 16" y 18", material didáctico. - Coordinación de mantenimiento correctivo equipos de audiología marca Neuronic, a nivel nacional. - Registro de médicos calificadores, bodegueros y auxiliares de farmacia para iniciar el funcionamiento del sistema de ayudas técnicas. - Capacitación a profesionales de zona 3 en el sistema de ayudas técnicas. - Presentación de producto Hand Eyes para médicos oftalmólogos. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/04/2017 - 09:50 AM</p>
<p>ENERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de información de ayudas técnicas en stock, pendientes y entregados. - Levantamiento de productos y actividades para ver el déficit del personal del proyecto AIDRCS, trabajo conjunto con talento humano para llenar la matriz del MRL. - Lineamientos para iniciar con el proceso del sistema de ayudas técnicas. - Acercamiento con nuevos proveedores de nuevas ayudas técnicas. - Análisis y apoyo para realizar el equipamiento del servicio de rehabilitación del Primer Nivel de Atención (centros de salud tipo b y c). - Análisis y apoyo para realizar el equipamiento del servicio de rehabilitación del Segundo Nivel. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>09/03/2017 - 11:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Distribución y seguimiento de los insumos de los equipos audiológicos marca Neuronic adquiridos a través del Convenio 000024. - Análisis de los procesos de adquisición 2016 para verificar los procesos que se mantendrán como arrastres. - Coordinación e incremento de productos del Catálogo electrónico. - Coordinación de mantenimiento correctivo equipos de audiología marca Neuronic, a nivel nacional. 		
<p>DICIEMBRE 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión del borrador final del Manual de Salud Sexual y Reproductiva -Calificación de Personas con Dsicapacidad. -Solicitudes aprobadas para el proceso de importación de bienes. -Certificado Provisional de Discapacidad. Formato 303. -Calificación de personas con discapacidad residente en el exterior -Auditoría (nivel provincial y nacional) de solicitudes 420 VUE para adquisición de un vehículo o bien importado para una persona con discapacidad. -Solicitud de recalificación por parte de usuarios a la Dirección Nacional de Discapacidades. -Acreditación/Desactivación y Registro de profesionales (Médicos/as, Psicólogos/as y Trabajadores/as Sociales). -Calificación/ Modificación de información de personas con discapacidad con errores en su información electrónica. -Revisión de Normativa de Calificación de la discapacidad. -Convenio con NEURONIC para la adquisición de insumos, accesorios y repuestos para los equipos audiológicos que se encunetran en las unidades operativas a nivel nacional, mismos que se encuentran distribuidos. -Catálogo electrónico de ayudas técnicas (audífonos para pérdidas moderada, severa y profunda; sillas de ruedas de 16, 18 y 20 pulgadas) implementado. -Distrución de ayudas técnicas, audífonos, errores de refracción y atención domiciliaria en territorio. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>12/01/2017 - 04:22 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación en Territorio MSP-MIES sobre Cuidados al Cuidador/a a cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional. -Certificado Provisional de Discapacidad. Formato 303 / calificación de personas con discapacidad residente en el exterior. -Auditoría (nivel provincial y nacional) de solicitudes 420 VUE para adquisición de un vehículo o bien importado para una persona con discapacidad. -Capacitaciones a profesionales calificadores. -Reuniones con CNT para revisión de procedimientos y lineamientos (elaboración de manual). -Revisión de términos de referencia para la contratación de servicios profesional e para nuevo instrumento. - Revisión de Normativa de Calificación de la discapacidad. -Solicitudes aprobadas para el proceso de importación de bienes. -Tamizaje auditivo, y entrega de audífonos. -Actualización del instructivo de labio fisurado y paladar hendido. -Tamizaje para detección de errores de refracción y entrega de lentes. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>12/12/2016 - 08:48 AM</p>
<p>OCTUBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó el seguimiento correspondiente a los procesos a efectuarse el presente año, con el objeto de insistir sobre la aprobación de avales en el Ministerio de Finanzas, como también el inicio de procesos en cada una de las unidades para las cuales se transfirieron recursos. -Se ha revisado y trabajado en conjunto con la consultora para la elaboración del manual de Salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. -Elaboración de estrategia de RBC, revisión en conjunto con primer nivel. -Actualización del acuerdo ministerial de tamizaje auditivo. -Elaboración de instructivo administrativo para la entrega de audífonos retroauriculares. -Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos de salud e implantes cocleares. -Capacitación en Territorio MSP-MIES sobre Cuidados al Cuidador/a cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara. -Coordinación para la la generación de modelo de gestión para los talleres de órtesis y prótesis. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>14/11/2016 - 08:35 AM</p>
<p>AGOSTO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de procesos de información en forma física del 2013 al 2015. - Seguimiento de los procesos de adquisición en territorio. - Seguimiento de la implementación de catálogo electrónico en conjunto con el SERCOP. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/10/2016 - 10:34 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha realizado la recepción del Contrato N° 000007 de Emergencia con el Contratista Sr. Edwin Alberto Torres Miño Gerente General Importadora de Sistemas Médicos "INSISMED CIA. LTDA"; cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MODALIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES". - Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, el listado de los TAPS, que realizarían la entrega de ayudas técnicas, considerando las unidades calificadoras, con el objetivo de crear los usuarios en el Módulo de Despacho de Ayudas Técnicas. - Se ha remitido las directrices para la adquisición del material lúdico y didáctico para los Centros de Salud Tipo C Ciudad Victoria y Tipo B Santa Rosa, mediante memorandos Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0555-M y MSP-PAIDRCS-2016-0552-M respectivamente. 		
<p>JULIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la reforma correspondiente para cubrir el financiamiento de personal dentro de la Coordinación Zonal 9 y Distrito 17D08. - Se realizó la reforma correspondiente para distribuir los recursos a nivel nacional para la adquisición de ayudas técnicas y a 26 hospitales para la compra de equipamiento audiológico. - Revisión de procesos de contratación efectuados y recolección de archivos físicos de los mismos. - Seguimiento a la cancelación de procesos de arrastre, los mismos que en algunos casos se encuentran a la espera de aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas. - Se realizó la socialización del contenido del proyecto final del Convenio entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana NEURONIC, para el suministro de insumos y accesorios para el Programa de detección temprana y escolar de pérdidas auditivas, el cual fue enviado mediante memorando Nro. MSP-SNPSS-2016-2916 a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para continuar con el proceso de suscripción. - Se ha realizado la creación de usuarios a los médicos calificadores en el Sistema de Prescripción de Ayudas Técnicas. - Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre tamizaje auditivo en el mes de julio. - Actualización del acuerdo ministerial de tamizaje auditivo. - Según la reunión mantenida el 13 de Junio, con Paige Stringer, Directora Ejecutiva de Global Foundation for Children with Hearing Loss; para coordinar la realización de un programa de formación profesional en el cribado auditivo neonatal, audiología pediátrica y terapia auditivo-verbal para niños de 0-6 años de edad, se procede con la elaboración del informe técnico de aprobación y jurídico para ser enviado a cooperación internacional para seguir el trámite de intercambio de conocimientos entre el personal del MSP y de la fundación. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>06/09/2016 - 10:05 AM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la capacitación en Cuidados Paliativos de 229 profesionales en la Zona 4, 7 y 6. - Informe de optimización del Talento Humano que labora contratado bajo el proyecto a nivel nacional. - Se emitió las directrices para la compra del material lúdico y didáctico para el Centro de Salud Tipo B de San Francisco de Onzole. - Se emitió las directrices al Distrito 13D10 Jama-Pedernales, para la para la compra de material lúdico para el Centro de Salud Tipo B de Cojimies. - Se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el proyecto de Convenio con la Empresa NEURONIC, con la Observaciones de la Dirección Nacional de Discapacidades y de la Empresa NEURONIC. - Se realizó la implementación de los servicios de rehabilitación: Terapia Física, Terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación del Centro de Salud Tipo B de Salasaca. - Se realizó la reforma que financiará el 2% del incremento del IVA de los procesos notificados. - Se implementó el Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas en todas los establecimientos de salud donde se realiza calificación de personas con discapacidad y en las 9 bodegas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>02/08/2016 - 08:34 AM</p>
<p>Mayo 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre tamizaje auditivo. -Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos de salud. -Elaboración de criterios técnicos referente a la adquisición de ayudas técnicas auditivas (Audífonos retro auriculares, implantes cocleares, BAHA y vibradores óseos) -Elaboración de un plan médico funcional para la captación, programación y realización de cirugías a pacientes con LF y PH en conjunto con la Dirección Nacional de Primer Nivel y la Dirección Nacional de Hospitales. -604 personas capacitadas en Cuidados al Cuidador/a a beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara. MSP - MIES 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>27/06/2016 - 08:31 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> -En el proceso de Implementación de Cuidados Paliativos se ha capacitado a 30 profesionales del Hospital de Calderón. -Reforma de partidas 71, para cubrir recursos de los sueldos hasta el mes de junio de 2016 de personal de la zona 8 y 9. -Solicitud de cotizaciones a los proveedores de partes, piezas e insumos de los talleres de órtesis y prótesis con la finalidad de estandarizar los precios referenciales. -Revisión de TDRs para los procesos de compra de los talleres de órtesis y prótesis. -Ponderación de presupuesto para que se realice la reforma presupuestaria y posterior adquisición de andadores adulto sin ruedas, sillas de ruedas posturales para adulto e infantiles, colchones y cojines anti escaras. 		
<p>ABRIL 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas (Errores de refracción y audífonos). - Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a la Red Privada Complementaria. - Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos 05D01, 09D04, 19D04 y 18D02 para la adquisición del material lúdico y didáctico para las áreas de rehabilitación de estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación de los Centros de Salud Tipo B y C. - Se realizó la movilización de ayudas técnicas existentes en bodegas de las diferentes zonas hacia Manabí y Esmeraldas para la entrega inmediata a los usuarios que lo requieren bajo prescripción médica, debido al terremoto. - Se envió el proyecto físico PAIDRCS requerido por la Dirección Nacional de Planificación, en espera de su revisión y análisis. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>08/06/2016 - 08:56 AM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales). - Se asignaron los recursos para solventar procesos de arrastre del 2015 notificados durante los meses de enero y febrero. - Ejecución del curso básico de Cuidados Paliativos a profesionales de la Red. (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) - Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a la Red Privada Complementaria. - Recepción de ayudas técnicas traspasadas desde SETEDIS. - Análisis para optimización de recursos en Talento Humano a nivel nacional. - Durante este periodo se solicitó mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0218-M, la adquisición de pañales tallas mediana y grande; además se ha dado seguimiento a las solicitudes de aval para que se inicien los procesos de compra de sillas de ruedas de 14,16 y 18 pulgadas. - Se realizaron modificaciones al presupuesto asignado destinado para insumos de los talleres de órtesis y prótesis, además de la revisión de las especificaciones técnicas de las partes y piezas para dar inicio a los procesos de adquisición. - Se está realizando el levantamiento y priorización de instituciones educativas a intervenir por medio del programa de errores de refracción. - Se gestionó con el SERCOP la inclusión de las ayudas técnicas dentro del catálogo electrónico. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>29/04/2016 - 05:25 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria para financiar el talento humano contratado bajo el Proyecto, tomando en consideración el techo presupuestario considerado para este fin dentro de la planificación del presente año, con lo cual se financió al personal en territorio para cinco meses (Hito 55). - Capacitación en Curso Básico de Cuidados Paliativos, realizado en la Zona 8, 112 profesionales de la Sociedad Civil, Clínicas Privadas, Junta de Beneficiencia (Hospital Luis Vernaza) y SOLCA Guayaquil; en la Zona 5, 200 profesionales las provincias de Santa Elena, Guayas Rural, Galápagos, Los Ríos y Bolívar y 75 personas en la Zona 9. - Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos (07D03, 07D02, 013D03, 05D01, 05D02, 09D07, 17D03, 18D01, 18D02, 18D04, 18D06) para la adquisición de material lúdico y didáctico para el equipamiento de las áreas estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación. - Se remitió a los Distritos el listado de material lúdico y didáctico, especificaciones técnicas, y aspectos mínimos a considerar para la elaboración de los términos de referencia definitivos para la compra de material lúdico y didáctico. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/04/2016 - 08:30 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Se han capacitado 321 personas en Cuidados al Cuidador, en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica, en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Pichincha.</p>		
<p>ENERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita a la Dirección de comunicación, realizar el diseño de portada y contraportada del Muestrario de métodos anticonceptivo para posterior imprimir 400 ejemplares en sistema Braille. - Se ha realizado avances en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad. - Levantamiento de actividades del personal de la Dirección Nacional de Discapacidades y Proyecto, con la finalidad de supervisar, reestructurar funciones y determinar un nivel óptimo. - Constatación y traspaso de camas hospitalarias del Hospital Enrique Garces a las bodegas del Ministerio de Salud Pública para su mantenimiento y distribución. - Levantamiento de procesos de contratación realizados en el marco del proyecto durante los años 2013, 2014 y 2015. - Revisión del manual con CNT, referente al sistema de comunicación con los usuarios. - Organización de capacitación en territorio a cuidadores de personas con discapacidad referente al bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara. - Se realizó la capacitación a 195 profesionales de los Equipos de Atención Integral en Cuidados Paliativos de la zona 1 y 2 (125 y 70 respectivamente). 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/03/2016 - 02:12 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se coordinó los eventos a nivel nacional por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, específicamente el realizado en la ciudad de Guayaquil, realizado en conjunto con Ministerios de Educación, Inclusión Social, SETEDIS y CONADIS. * Se coordinó la implementación del área de estimulación temprana en el Hospital de Maternidad Nueva Aurora del Sur de Quito. * Se realizó brigadas médicas de calificación y entrega de ayudas técnicas en áreas de difícil acceso, tales como: Taisha, Paquisha y Galápagos, entre otras que por la accesibilidad no se tiene equipos de calificación. * Se efectuó seguimiento con la Zona 8 para revisar el traslado del Taller de órtesis y prótesis en Guayaquil ubicado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, así como se revisaron actas, planos y presupuesto para gestionar el traslado. * Coordinación con la Dirección Nacional de Equipamiento para elaborar fichas técnicas de ayudas técnicas como sillas de ruedas y audífonos para el catálogo electrónico. * Coordinación con la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud y Normatización para la elaboración de la Guía de Servicio de Audiología y Rehabilitación Auditiva. * Adecuación y contratación de talento humano para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito, además de habilitación y puesta en marcha del Centro Mecanizado. * Instalación de sistema de extracción de olores para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito. * Coordinación para renovar nueva Nota Reversal o Convenio con el MIDENA para apoyo logístico y mantenimiento de vehículos como servicio institucional. * Coordinación con Economía de la Salud y la Gerente Institucional para la Eficiencia de la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria para la inclusión del tarifario de cirugías oftalmológicas y servicios de órtesis y prótesis. * Coordinación con el personal técnico en territorio para la elaboración del plan de mantenimiento de equipos a nivel nacional. * Liquidación del convenio de mantenimiento de equipos audiológicos con la empresa cubana Neuronic, con el respectivo pago. * Validación a nivel nacional del personal para planificación 2016, con la confirmación de solicitud para ingreso a gasto corriente de profesionales de la salud. * Seguimiento de procesos de contratación para adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional y entrega de las mismas. 	<p>Jaramillo Sarmiento, Alvaro Antonio</p>	<p>12/01/2016 - 08:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se coordinó el curso básico de cuidados paliativos para profesionales de primer, segundo y tercer nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba. * Se realizó la inauguración del Centro de Salud Tipo B de Totoras, el cual cuenta con terapia física, terapia ocupacional, Terapia de lenguaje, estimulación temprana y psicorehabilitación. * Se esta realizando la Consolidación de los informes de ejecución presupuestaria del presupuesto asignado a los diferentes hospitales para la compra de material de osteosíntesis y endoprotesis y los beneficiarios. * Se esta realizando el seguimiento de la redistribución de material didáctico y lúdico para los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Achupallas. * Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Administrativa Financiera las gestiones para realizar el pago de los anticipos de los procesos, que se encontraban pendientes de cancelación. * Se solicitó la conformación de la comisión técnica para la firma del acta entrega recepción del convenio con Neuronic, de esta manera proceder a la cancelación del mismo. * Redistribución de recursos no utilizados en territorio, para la adquisición de sillas de ruedas por el monto de USD \$ 194.370,08 en determinados distritos a nivel nacional y para implantes cocleares por USD \$31.554,00 al Hospital Pediátrico Baca Ortiz. * Ejecución de la Brigada de Salud para la Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) en la Isla Puná y Paquisha con equipos de calificación de las zonas y apoyo logístico del MIDENA. * Se realizó el borrador de la Guía de Bolsillo para instruir en el manejo de la prescripción de ayudas técnicas dirigido a médicos calificadores. * Se realizó el borrador del Proyecto de Mantenimiento preventivo y correctivo de ayudas técnicas. * Distribución de bienes, cartillas de Snollen, material lúdico y didáctico de los servicios de rehabilitación del Ministerio de Salud Pública en los tres niveles de atención. * Puesta para test del aplicativo de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, para lo cual se realizó el respectivo análisis. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>28/12/2015 - 11:33 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se revisó con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, el recorte presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas referente a Sueldos (Grupo 71) y se coordinó las reasignaciones para solventar el desfinanciamiento de remuneraciones en varias zonas a nivel nacional. * Se inauguró los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Molleturo con los servicios de rehabilitación, para lo cual se dió apoyo en el financiamiento, compra e instalación de material lúdico y didáctico en las áreas de terapia de lenguaje, ocupacional y estimulación temprana. * Reasignación de material lúdico y didáctico de los Centros de Salcedo, Patate, Río Verde, Joya de los Sachas, Saquisilí, Catamayo, Molleturo, hacia los nuevos centros de Paquisha y Achupallas. * Reasignación de presupuesto para la adquisición de sillas de ruedas en 13 unidades operativas. * Se coordinó con la Dirección Nacional Administrativa la recepción de equipos tflotecnológicos desde SETEDIS en referencia al Convenio suscrito. * * Termino de intervención de salud y vinculación de Establecimientos de salud del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario.) 10 Centros Gerontológico del MIES a Nivel Nacional. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>14/12/2015 - 04:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Continuación de capacitación a Cuidadores de personas beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara. Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de octubre de 2015 15000 cuidadores capacitados. * Socialización y observaciones de la dirección de Primer Nivel del MSP al documento de remisión de pacientes con discapacidad. MIES - MINEDUC - MSP. * Se llevó a cabo el Segundo Congreso de Cuidados Paliativos del 19 al 22 de Octubre de 2015. * Coordinación para la transferencia de sillón odontológico que se encontraba con dispensación de nivel central para que sea ubicado en el CRIE de Conocoto. * Se realizó el Primer Curso Básico de Cuidados Paliativos dirigido a médicos, psicólogos y enfermeras de la Unidades tipo C, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cuencallos días 29 y 30 de Octubre. * Se traspasó desde el Centro de Rehabilitación Integral de Conocoto al Hospital General Vicente Corral Moscoso, implantes osteointegrados destinados para 13 pacientes con deficiencia auditiva. 		
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se realizó la PAPP 2016 del proyecto, tomando en consideración el presupuesto destinado dentro de la Proforma para este año. * Se realiza la adjudicación de los procesos iniciados con la finalidad de adquirir ayudas técnicas (andadores, audífonos, sillas de ruedas posturales). * Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento del proyecto para obtención de la prioridad SENPLADES. * Se ha realizado el equipamiento del Centro de Salud Tipo B de Molleturo de la provincia de Azuay. * Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la elaboración de los vinilos de los servicios de rehabilitación, los cuales se encuentran en fase de modificación de las observaciones realizadas por la DNPNAS Y DND, previa su validación. * Se realizó la impresión de las Guías de Cuidados Paliativos conjuntamente con 5.000 ejemplares del formulario correspondiente. * Planificación del Curso Básico de Cuidados Paliativos a realizarse en la Coordinaciones Zonales 3,6,8 y 9 hasta el 4 de Diciembre de 2015. * Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de septiembre de 2015 13.888 cuidadores capacitados. * Dos eventos demostrativos de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario), centro Gerontológico de Pedernales y Centro Gerontológico de Milagro. * Culminación de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios de Centros Gerontológicos de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP. 350 Técnicos capacitados al 30 de septiembre de 2015. * Corrección del Primer borrador de remisión de paciente MIES - MSP- MNEDUC. * Transferencia presupuestaria al Hospital Vicente Corral Moscoso, con la finalidad de adquirir un micromotor y monitor de nervio facial para poder ejecutar cirugías de implantes cocleares, de igual manera para accesorios para los mismos, para los hospitales Francisco Icaza Bustamante, Abel Gilbert Pontón y Pediátrico Baca Ortiz. * 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>10/11/2015 - 04:11 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>12/10/2015 - 02:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 31 de agosto de 2015. Se ha capacitado a 10.746 cuidadores a nivel nacional.</p> <p>* Dos eventos demostrativo de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario).</p> <p>* Inclusión de representante de MINEDUC en comisiones permanentes de trabajo de la Matriz Intersectorial de actividades planificadas para la ejecución de la política pública de discapacidades.</p> <p>* Ejecución de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios de Centros Gerontológicos de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP: 350 técnicos capacitados al 31 de agosto de 2015.</p> <p>* Seguimiento a procesos paralizados por falta de aprobación de avales desde el Ministerio de Finanzas.</p> <p>* Se realizaron las observaciones obtenidas durante el servicio de mantenimiento de los equipos marca Neuronic.</p> <p>* Se inauguro en la Provincia de Esmeraldas el Centro de Salud Tipo C de Rio Verde y en la provincia de Cotopaxi se inauguraron tres Centros de Salud; 2 tipo B de Zumbahua y Salcedo y un Tipo C de Saquisilí, los cuales cuentan con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación</p> <p>* Asignación presupuestaria realizada en territorio para la adquisición de audífonos, implantes cocleares y accesorios.</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>* Se concluyó el borrador del informe técnico final del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana Neuronic, para el servicio de mantenimiento técnico de los equipos del Programa de detección temprana y escolar de pérdidas auditivas, con la finalidad de dar terminación al convenio mantenido durante el año 2014 - 2015.</p> <p>* Ejecución de capacitación a técnicos prestadores de servicios de los Centros de atención Directa de la Dirección de Prestación de Servicios del MIES a nivel nacional. - 65 técnicos capacitados.</p> <p>* Atención Médica Integral en Salud a Monasterio de Hermanas Descalzas del Ecuador.- 12 Centros a Nivel nacional.</p> <p>* Avance en la Capacitación Cuidados a Cuidadores/as de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MIES - MSP, corte hasta el 30 de julio de 2015. Se ha capacitado a 2.720 cuidadores/as a nivel nacional.</p> <p>* Se ha equipado los Centros de Rehabilitación Integral Especializados número 3 y 4, de Ibarra y Portoviejo con material didáctico y lúdico para los diferentes servicios de rehabilitación como estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación.</p> <p>* Se remitió a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, los lineamientos y directrices para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de rehabilitación, validados por la DND.</p> <p>* Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la elaboración de los vinilos de los servicios de terapia física y terapia ocupacional.</p> <p>* Consolidación de los listados de personas con discapacidad muy grave y severa por provincias como referencia al grupo que será intervenido en Cuidados Paliativos.</p> <p>* Selección de las Unidades Operativas de Primer, Segundo y Tercer Nivel de las provincias y zonas que van a ser intervenidas (Zonas 6, 8 y 9) en la primera fase de la implementación de Cuidados Paliativos.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>10/09/2015 - 10:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Socialización de modelo de gestión de servicios de salud en contextos penitenciarios.- Componente Paliativos y Primer Nivel MSP. * Consolidación de la matriz MCDS, trabajo intersectorial MIES -MSP- para planteamiento de hoja de ruta. * Revisión bibliográfica de Baremos que ya han sido probados en otros países de forma adecuada (conformación comisión técnica) para la fundamentación y adaptación del Baremo de Dependencia. * Fortalecimiento del Talento Humano correspondiente al Taller de Conocoto. * Cancelación del contrato de adquisición de partes y piezas destinados para el Taller de órtesis y prótesis mantenido por medio del Hospital Eugenio Espejo. * Recepción y distribución de los pañales para adulto adquiridos por medio del Hospital del Adulto Mayor a Nivel Nacional. 		
<p>JUNIO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se está realizando el cierre de convenio Neuronic se finiquita las actas de mantenimientos que están pendientes, para realizar el informe de finalización, el convenio finaliza el 07/07/2015. * Ejecución de capacitación a técnicos de los Centros de la Dirección de la Población Adulta Mayor MIES y profesionales de los distritos de las zonas 4 y 7 del MSP.- ciudad de Quito.- 160 técnicos y profesionales capacitados. * Ejecución del Taller Demostrativo "Cuidados al Cuidador" de los Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos.- MIES - MSP. (Ejecución 8 de junio).Mas de 400 asistentes al evento. * Organización de capacitación a Técnicos de los Centros Diurnos de la Dirección de la Prestación de Servicios del MIES a ejecutarse el 02 y 03 de julio de 2015. * Planificación y ejecución de acciones para brindar atención integral a la petición del Monasterio Carmelitas Descalzas del Ecuador a 13 centros a nivel nacional. * Se inauguro en la Provincia de Tungurahua el Centro de Salud Tipo B de Patate, mismo que cuenta con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación. * Se esta trabajando con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, en un instructivo para los distritos sobre los lineamientos y directrices para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de rehabilitación. Además se esta realizando un Manual de Equipamiento para los Centros de Salud Tipo A, B y C por parte del PFRSSMC en coordinación con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención y la Dirección Nacional de Discapacidades. * La mayor cantidad de Centros de Salud cuentan con el material didáctico y lúdico para el equipamiento de las áreas de rehabilitación, sin embargo debido a que los Distritos no cuentan con las actas de ocupación de las obras, no se puede realizar el equipamiento de las mismas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/08/2015 - 02:54 PM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se solicitó a las Coordinaciones Zonales información sobre los deficiencias y necesidades logísticas que tienen, de tal forma que se obtuvo los requerimientos y planificación para las compras de equipamiento. * Se ha realizado la inauguración de Salud Tipo C como: Joya de los Sachas y Guamaní en las provincia de Orellana y Pichincha respectivamente, los cuales cuentan con terapia física, terapia, ocupacional, terapia de lenguaje, psicorehabilitación y estimulación. De igual forma, se equipó los servicios de rehabilitación del Centro de Salud Tipo C de Catamayo y Nabón, mismos que se encuentran aperturados. * Se realizó la redistribución de ayudas técnicas para garantizar un stock mínimo, hasta que se concreten las adquisiciones solicitadas a todas las Coordinaciones Zonales. * Se coordinó con la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario la aprobación y realización de fichas de ayudas técnicas (sillas de ruedas de 16,14 y 18 ", sillas de baño y evacuar, andadores, 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>11/07/2015 - 10:11 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ventilador de presión positiva y colchones antiescaras) para la realización de los procesos de compra de los mismos.</p> <p>* Análisis del Servicio Técnico prestado por la empresa NEURONIC como parte del Convenio de mantenimiento de equipos mantenido con ellos, para realizar la finalización del mismo.</p> <p>* Se realizó y validó informe para cierre de proyectos en SENPLADES por parte de SETEDIS, en vista que el Proyecto actual ya contempla y ejecutar dichos proyectos.</p> <p>* Se realizó capacitaciones de "Cuidados al Cuidador" dentro del programa de cuidados paliativos, dirigidos a técnicos y prestadores de Adulto Mayor; y de ayudas técnicas, calificación y cuidados al Balcón de Servicios del MIES.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>* Se asignan recursos para la adquisición de audífonos para pérdidas leves-moderadas, Severas y Profundas por USD 1.500.000.</p> <p>* Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Equipamiento normar y aprobar todas las fichas técnicas para poder solicitar el inicio de los procesos de compra que ya cuentan con recursos asignados a las Coordinaciones Zonales.</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-VAIS-2015-0425-M de fecha 15 de abril la Viceministra de Atención Integral en Salud, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero se realice el control previo y se continúe con el trámite de liquidación del convenio de pago 0055.</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2015-0050-M de fecha 30 de abril de 2015 se justifica el Plan Visión y Compra de lentes (Errores de Refracción); así se solicitó se realicen las reformas presupuestarias por USD 1.468.216,27 y 1.986.021,70, respectivamente.</p> <p>* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0484-M, de fecha 30 de abril de 2015 en el cual se solicita la EJECUCIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS PACIENTES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, llegando el valor de la transferencia al monto de USD 97.529,82.</p> <p>* Se asignan recursos al Ministerio de Defensa Nacional, según Nota reversal para el apoyo logístico de entrega de ayudas técnicas por USD 1.500.000.</p> <p>* Elaboración de los TDR para la contratación de una imprenta que se encargue de la impresión de 4000 Normas de Cuidados Paliativos y los TDR para la contratación entidad educativa que realice formación en cuidados paliativos, presencial y on line.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 10:02 AM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>* Se realiza la asignación e informa a las Coordinaciones Zonales 1,3 y 5 para adquisición de ayudas técnicas para distribución nacional, por un valor de USD 1.349.729,59.</p> <p>* Mediante memorandos Nro. MSP-DND-2015-0265-M y MSP-DND-2015-0265-M, se informa que se ha realizado la asignación de recursos para la compra de material de osteosíntesis y endoprotesis de las Unidades Operativas: Hospital Liborio Panchana Sotomayor, Hospital Martín Icaza de Babahoyo, Coordinación Zonal N° 3 y Hospital Vicente Corral Moscoso; por un valor de USD 2.989.703,92.</p> <p>* Se realiza Borrador de la Guía de Prevención y Cuidado de Úlceras por Presión para Personas Cuidadoras y Borrador del Afiche de Medidas de Prevención de Úlceras por Presión.</p> <p>* Elaboración de metodología para capacitación a capacitadores técnicos bono Joaquín Gallegos Lara (MIES) - profesionales MASP sobre cuidados al cuidador.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:31 AM</p>
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>* Se asignan recursos para la adquisición de sillas de evacuar, pañales, colchones y cojines anti-escaras; se brinda apoyo técnico para iniciar los procesos de compra y de esta manera evitar desabastecimiento.</p> <p>* Se asignaron valores para materiales e insumos para los tres talleres de órtesis y prótesis, equipamiento y mantenimiento de los tres talleres e Infraestructura del taller Guayaquil por un valor de 1.329.800.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* El 05 de febrero de 2015 Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0117-M de fecha, se informa a otros distritos que han sido priorizados, que se ha realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico con la finalidad de que se realice la gestión pertinente para la compra de los mismos.</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0097-M de fecha 02 de febrero de 2015 se da a conocer a las Coordinaciones Zonales el Convenio entre el MSP y la empresa Neuronic, y el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos audiológicos segunda etapa.</p>		
<p>ENERO 2015:</p> <p>* Se realizaron varios formatos de matrices para recolección de información en territorio para alimentar el indicador; paralelamente se ha realizado el autolevantamiento de procesos para iniciar con la automatización del proceso.</p> <p>* Se asignaron recursos para sueldos de personal de Talleres de órtesis y prótesis, personal brigadista, guardalmacén, médicos y psicólogos calificadores, terapistas y fonoaudiólogos a nivel nacional.</p> <p>* El 27 de enero de 2015 mediante Oficio Nro. MSP-DND-2015-0040-O se informa a los diferentes distritos en los cuales se van a inaugurar Centros de Salud Tipo B y C, que se ha realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico y mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0079-M de fecha 28 de enero de 2015, se envía los términos de referencia, especificaciones técnicas de material didáctico y lúdico recursos.</p> <p>* El 26 de enero de 2015 mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0071-M, se informa al Hospital Pablo Arturo Suarez que se ha realizado la asignación de USD 408,955.89 destinado a compra de endoprótesis y osteosíntesis. Se realiza el Borrador de la Adopción de la Guía de Atención Domiciliaria y el Borrador de la Norma de Atención Domiciliaria.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:27 AM</p>
<p>Diciembre 2014:</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2014-0528-M del 24 de diciembre de 2014, la Dirección Nacional de Discapacidades da a conocer el informe del plan piloto del Denver II y del Modelo de Gestión modificado a la Dirección de Estadística para su revisión y validación.</p> <p>* El componente de ayudas técnicas completó las capacitaciones del Instructivo Administrativo de Ayudas Técnicas; se realizaron visitas a las bodegas; se ha capacitado a personal CNT para mejorar el servicio en contact center 171.</p> <p>* Se realizó taller de capacitación presencial a ocho (8) equipos de calificación del IESS. El evento tuvo una duración de cinco(5) días, cada equipo estuvo conformado por : médico/a Psicóloga/o Trabajador/a Social</p> <p>* Elaboración de tablas estadísticas sobre las personas con discapacidad, con variables como: tipo, grado, porcentaje, sexo, provincia y cantón; para consumo de instituciones y ciudadanos que las solicitan.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>06/05/2015 - 02:30 PM</p>
<p>Noviembre 2014</p> <p>* Mediante Oficio Nro. MSP-DND-2014-0177-O, se solicitó al Hosp. Génico Obstétrico Maternidad Isidro Ayora, remitir a la DND el Reporte de Avance Técnico y Financiero de las actividades realizadas por la Fundación San Juan de Jerusalén con el fin de canalizar la transferencia de recursos al Hospital para el año 2015 y continuar con la compra de servicios para la población (0-5 años) con factores de riesgo de trastornos de neurodesarrollo.</p> <p>* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2014-0358-M se confirma la capacitación del personal Técnico de Mantenimiento y Fonoaudiólogos dando cumplimiento a lo que establece el Convenio Servicio de Mantenimiento a los equipos audiológicos.</p> <p>* Se realizo la coordinación de la feria por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Guayaquil; la transferencia, traslado y distribución de las ayudas técnicas a</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>06/05/2015 - 02:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>las Coordinaciones Zonales para la dotación a las personas con discapacidad y la capacitación en territorio del instructivo Administrativo de Ayudas técnicas.</p>		
<p>JULIO 2014 *Plan de contingencia en el CRIE de Guayaquil por daños en el sistema eléctrico e infraestructura general, el proceso de consolidación del proyecto de potencialización está siendo ejecutado por provisión de servicios de la coordinación zonal #8 para evitar los problemas eléctricos del aire de Terapia Física y climatización. *El Proceso de Calificación de Personas con Discapacidad realizó capacitaciones a personal de CNT-Agendamiento por contact center 171, desde el 15 de agosto de 2014 se priorizaron 130 Unidades Operativas Calificadoras para agendamiento exclusivo para calificación los días viernes de 8am a 3pm, atendiéndose 8 pacientes por día, esto sin que se vea afectada la demanda espontánea, al 30 de septiembre se completarán 222 unidades calificadoras para agendamiento por 171 de esta manera evitamos que personas con discapacidad tengan que solicitar turnos por demanda espontánea. *Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0565-M se da a conocer el Convenio entre el MSP y Neuronic para conocimiento de las obligaciones del MSP y se adjunta el cronograma de mantenimiento. Mediante memo MSP-PAIDRCS-2014-0597-M, se solicita a la Coordinación Administrativa Financiera se proceda con el primer pago del Convenio Servicio Técnico de Mantenimiento a los equipos audiológicos. *Se ejecutó el "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS MOTRICES DEL NEURODESARROLLO". los días 22, 23,24 y 25 de julio del 2014, con pediatras y neonatólogos. Se ha enviado a la Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud el criterio técnico sobre la adopción y aplicación del test de DENVER II en el país. JUNIO 2014 Neurodesarrollo Se recibió respuesta favorable de la Dirección de Normatización de Talento Humano, acerca del plan de capacitación del "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS MOTRICES DEL NEURODESARROLLO". Se llevó a cabo el taller de capacitación a pediatras y neonatólogos los días 10,12 y 13 de junio, a los profesionales de las siguientes Zonas 1,6 y 9. Se realiza el envío de Insumos Técnicos a la Dirección Nacional de Hospitales Auditivo Se firma el "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA NEURONIC PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS AUDIOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA". Visual Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0499-M, se solicita REFORMAS PRESUPUESTARIA GRUPO 73 VARIAS PROGRAMA 50 PROYECTO 100, con la finalidad de poder cubrir la demanda de usuarios en el Programa Errores de Refracción. Mediante Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3052 y Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3183, la Coordinación Zonal 9 invita al evento "Entrega de Lentes para Escolares" actividad organizada por el Distrito 17D07 Parroquias Urbanas:(Chillogallo a la Ecuatoriana) - SALUD a través del Programa de Errores de Refracción</p>	<p>Calderón Villota, César Augusto</p>	<p>12/08/2014 - 01:16 PM</p>
<p>DICIEMBRE INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP Dentro de programa se realiza "Taller de Capacitación a Técnicos a escala nacional para realizar mantenimiento a los equipos audiológicos basado en la Tecnología Neuronic", con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP, con sede en Guayaquil. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Hasta la actualidad cada centro presenta su señalética correspondiente, adecuaciones de infraestructura interna como externa, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento correctivos del equipo.</p>	<p>Calderón Villota, César Augusto</p>	<p>09/01/2014 - 10:12 AM</p>
<p>NOVIEMBRE INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP. INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL - Mediante memorando Nro. MSP-DNDRCES-2013-2159-M, se vuelve a socializar a las provincias los instructivos para la ejecución de los programas: Plan Visión y Errores de refracción. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Se considera que la potencialización del equipo se lo realizará el año 2014 con el Criterio Técnico del Proyecto de Equipamiento.</p>	<p>Calderón Villota, César Augusto</p>	<p>09/01/2014 - 10:10 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 29 de octubre se realiza el ingreso del objeto del convenio específico entre el MSP, Biofarma y la empresa estatal Cubana Neuronic, para el Suministro de insumos para el programa de Detección Temprana y Escolar de Pérdidas Auditivas, a las bodegas del Beaterio del MSP y con fecha 01 de noviembre se realiza el acta de entrega - recepción de recibir a conformidad. INDICADOR 5.- SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Los cinco Centros de Rehabilitación: Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca se encuentran funcionando desde el período de agosto, se ha enviado recursos económicos a cada centro para ser potencializados.</p>	<p>Calderón Villota, César Augusto</p>	<p>09/01/2014 - 10:07 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE INDICADOR 5. CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL. Se encuentran en proceso de adjudicación para el mejoramiento y adecuación de los centros de rehabilitación integral en las ciudades de Portoviejo, Ibarra, Guayaquil y Cuenca.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>13/10/2013 - 04:55 PM</p>
<p>AGOSTO 2013 INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL Firma del "convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Empresa Neuronic cuyo objetivo es brindar el servicio de mantenimiento técnico de los equipos audiológicos del programa "detección temprana y escolar de pérdidas auditivas". INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO Se transfiere 147.747.94 dólares para el Programa Errores de Refracción para la adquisición de lentes y Plan Visión para cirugías de cataratas, pterigium, retinopatías a las provincias: Carchi, El Oro, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS Se visita a los cinco centros de rehabilitación integral de Portoviejo, Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca para seguimiento en la inversión de los recursos económicos transferidos, ejecutadas el 50% de las transferencias realizadas. Portoviejo se encuentra en proceso de adquisición de inmobiliario, en Quito se estructura una hoja de ruta para el seguimiento de la inversión de los recursos transferidos, programada hasta el mes de Diciembre, en Guayaquil se encuentra en el proceso de adquisición de lencería, servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, en Ibarra se encuentran fortaleciendo las áreas administrativas para cumplir con el requerimiento de inversión, Cuenca se encuentra en el proceso de remodelación de la infraestructura del centro de rehabilitación previo a su equipamiento. INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO Mediante memorando MSP-DNDRCES-2013-1613-M, se solicita reforma a la partida 530226 y se certifique el valor de 20.473,69 a la partida Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios, para la suscripción del "Convenio entre Ministerio de Salud Pública y la Fundación Ayudemos a Vivir" con el objeto de comprar servicios especializados para la atención a personas con trastornos del neurodesarrollo.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>12/09/2013 - 04:49 PM</p>
<p>JULIO 2013 INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL Se realiza transferencia de 82.250 usd a la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, para la ejecución del plan visión que comprende: cirugías de cataratas, pterigium y errores de refracción. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS Se realiza una transferencia de \$ 646.868,27 para la potencialización y mejoramiento y una transferencia de \$ 251.968,90 para el mantenimiento, limpieza y seguridad para los cinco centros de rehabilitación de rehabilitación integral en las provincias de Manabí, Imbabura, Guayas, Azuay y Pichincha. Se elabora matriz de equipamiento priorizado para 10 servicios de rehabilitación a nivel nacional. INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO En espera de la firma de los convenios por parte de la República de Cuba, para los servicios de mantenimiento y para la adquisición de insumos de los equipos audiológicos. Se firma el convenio de transferencia de competencias de la calificación de las personas con discapacidad entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el MSP. Se elabora la Nota reversal para la Cooperación de ejecución de los Proyectos para personas con discapacidad entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el MSP. Se elaboran las observaciones al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>05/08/2013 - 04:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2013 INDICADOR 2. TAMIZAJE VISUAL La Dirección Nacional de Discapacidades cuenta con el presupuesto para continuar con las actividades relacionadas al proyecto errores de refracción, definiéndose el instructivo a aplicarse, que luego de la validación se enviará a las respectivas provincias para que continúen con los tamizajes y entrega de lentes a los grupos escolares y adulto mayor, correspondiente al segundo semestre del año 2013.</p> <p>INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO. Se ha reunido el comité técnico para definir la lista de medicamentos de acuerdo al perfil epidemiológico del Centro, se dispone de un listado de materiales y equipos informáticos Se cuenta con un plan de mantenimiento del espacio físico del Ceprondi.</p> <p>INDICADOR 5 .- SERVICIOS DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL Hasta la fecha se ha priorizado 5 centros de tercer nivel de atención a nivel nacional en; Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca que se va a potencializar para el buen funcionamiento y la atención prioritaria a la población.</p> <p>.Elaborado el Instructivo del Centro de Rehabilitación Integral .Se cuenta con el borrador del Modelo de atención conjuntamente el médico funcional .Se ha coordinado con PIFEMEFS se ha realizado las fichas técnicas de equipamiento para estos centros especializados antes mencionados. .Construido el borrador del narrativo del Médico Funcional de las Centros de Rehabilitación Integral .Certificado los fondos para servicios básicos de los Centros de Rehabilitación Integral .Clasificadas las fichas técnicas de insumos y equipamiento con apoyo de PIFEMEFS</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>05/07/2013 - 04:35 PM</p>
<p>MAYO 2013</p> <p>INDICADOR 2.- Tamizaje Visual Se gestionan partidas presupuestarias para la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en errores de refracción, plan visión y proyecto auditivo.</p> <p>INDICADOR 3.- Tamizaje Auditivo En análisis los convenios de cooperación Cuba-Ecuador para adquisición de insumos para los equipos auditológicos y para el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para el año 2013.</p> <p>INDICADOR 4.- Tamizajes de neurodesarrollo. El CEPRONDI ha desarrollado el tema de investigación cuya finalidad es Definir los parámetros neurocognitivo de 3 a 5 años, que permitió la construcción de una batería de neurodesarrollo, financiado por autogestión. Al momento de ha iniciado una investigación sobre retardo mental asociada con contaminación de plomo en la escuela de la Comunidad La Dolorosa ubicada en la Provincia del Azuay.} Coordinación con la Universidad de Cuenca con la Facultada de Ingeniería Electrónica para la construcción del Laboratorio del movimiento para pacientes con parálisis cerebral, además se está formalizando la creación de la maestría en neurodesarrollo. Se trámita en el MSP el financiamiento del CEPRONDI para su financiamiento, através de la zona 6. Se han realizado 4186 atenciones a personas con problemas de neurodesarrollo.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>12/06/2013 - 02:42 PM</p>
<p>ABRIL 2013 Elaboración del formato que solicitaba OPS para participacion de Plan Visión 2020 con la participacion de países que conformaban el comite Vision 2020; actividad importante que prioriza el componente de errores de refraccion para implementacion de prevención de ceguerra y deficit visual; proceso de preparación del nuevo plan estrategico 2014-2019 de la OPS/OMS. Este componente esta a la espera de la gestion financiera para el pago de tamizajes y lentes entregados.</p> <p>Se realiza campañas de prevencion en salud en las provincias de Imbabura, Orellana, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para deteccion temprana de discapacidades auditivas, visual y neonatal.</p> <p>25 porfesionales capacitados en CIF nivel nacional para el sistema de recalificacion de discapacidades. Direccion esta realizando compromiso presidencial sobre actualizacion de datos a las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano.</p> <p>IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Levantamiento de fichas tecnicas del equipamiento para implementación de los 5 centros de rehabilitacion integral barra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca.</p> <p>Gestion presupuestaria para insumos y consumibles de los talleres de ortesis y protesis a nivel nacional.</p>		
<p>MARZO 2013</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Prevención Secundaria: Errores de refracción se recepta la justificación de las provincias de Cañar, Guayas y Morona Santiago para el pago de tamizajes y lentes entregados. Coordinación con las provincias de Imbabura, Orellana, Cañar, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para campañas de prevención de discapacidades a través de los tamizajes auditivos, neonatal, errores de refracción. Profesionales seleccionados para capacitación de instructores para CIF nivel Nacional Prevención terciaria: Detalle de equipamiento de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI) Instructivo para los coordinadores zonales sobre funcionamiento de los CRI Designación presupuestaria a los hospitales provinciales para la adquisición de endoprotesis de rodilla y cadera. Gestión a través de la nota transversal para Traspaso VPR-MSP de proyecto de integración social y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieren ortesis y prótesis Gestión para insumos de los tres talleres Quito, Guayaquil y Cuenca para su desarrollo. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Se envia el instructivo a las coordinaciones zonales el funcionamiento de los centros de rehabilitación integral y tipología de 5 centros en Ibarra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca</p>		
	Panchi Jima, Juan Carlos	12/03/2013 - 12:01 PM
<p>FEBRERO DEL 2013</p> <p>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Errores De Refracción: Gestión para el pago de tamizajes realizados y lentes entregados Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Se realiza el pago de los profesionales de los servicios de audiología que cumplen las funciones de fonoaudiólogos. Gestión de Certificación presupuestaria para convenio de insumos audiológicos. Sistema de Calificación a Personas con Discapacidad: Se inicia con el proceso de la pre-selección para la capacitación de los instructores en CIF a nivel Nacional</p> <p>Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo: Se realiza 2537 atenciones. (en este mes bajó la producción por los feriados y por la participación de los profesionales que participaron en la feria de la salud). CEPRONDI se realizó la feria de promoción de la salud, con participación activa de la coordinación zonal y la ciudadanía. Creación de la Malla curricular sobre propuesta de formación para profesionales</p> <p>ENERO 2013</p> <p>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PREVENION DE DISCAPACIDADES IMPLEMENTADOS</p> <p>Hasta la presente fecha se ha iniciado la fase de recopilación de información estadística de acceso a los servicios de salud por parte de las personas con discapacidad, de acuerdo a su edad, sexo, tipo de servicio, se ha iniciado la implementación de Rehabilitación Basada en la Comunidad en las provincias de Guayas y los Ríos.</p> <p>Errores de refracción: Se trabaja en coordinacion con las zonas para prevencion de discapacidad visual en coordinación con vicepresidencia para entrega de ayudas tecnicas para personas con baja vision</p> <p>Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Hasta la fecha se mantienen los servicios de audiología se realiza la coordinacion y organizacion para ferias de prevención de discapacidad en las provincias de chimborazo, puyo, manabi, azuay, guayas, esmeraldas. gestion para el pago de 57 profesionales que cumplen funciones de fonoaudiologos para el proyecto auditivo.</p> <p>PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A TRATAMIENTOS DE HABILITACION, REHABILITACION E INTEGRACION.</p> <p>En este mes se ha establecido los lineamientos de equipamiento de los servicios de rehabilitación integral en coordinación con el programa de equipamiento del MSP. Se analiza y se define 11 provincias para implementar los servicios de oftalmología: Hospital San Vicente de Paúl, Francisco de Orellana, Hospital de Ambato, Hospital Gustavo Domínguez, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Hospital Oskar Jandl, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Isidro Ayora, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Guayaquil, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Conocoto, Hospital Enrique Garcés.</p>	Panchi Jima, Juan Carlos	12/03/2013 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Elaborado el Perfil epidemiológico de discapacidad a nivel nacional, mismo que servirá como base para establecer la demanda de la población para la implementación de servicios para atención para personas con discapacidad.</p> <p>DETECCION PRECOZ E INTERVENCION OPORTUNA DE LAS CONDICIONES DE SALUD POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES.</p> <p>En referencia a la Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo en el mes de enero de realiza una atención de 3806 atenciones. Se prevee realizar la formación para profesionales en temas de neurodesarrollo en coordinación con la Universidad de Cuenca y Francia. Ceprondi Gestión el licenciamiento como un centro de especialidad. En espera de respuesta de jurídico respecto al tema de declaración de utilidad pública del terreno aledaño al Centro.</p> <p>Se fusiono el CAO- Ceprondi (Se está haciendo promoción de la salud en las diferentes escuelas</p> <p>Capacitaciones y formación Continua sobre de actualización en neurodesarrollo</p> <p>. Se realizó auditoria, arrojando resultados positivos sobre el manejo del centro (Consulta externa).</p> <p>.Se está reportando información cuatrimestral para rendición de cuentas a la secretaria Nacional de Transparencia de la Información Pública, y los informes mensuales a la Ley Orgánica de Transparencia se Información Pública.</p>		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Implementación y Equipamiento de las unidades y servicios de rehabilitación	4-Inicio de Trabajo	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.01
2	Transferencia de presupuesto a la Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para que inicien las acciones correspondientes a la ejecución de los objetivos del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.81
3	Adquisición de equipo informático para calificación de personas con discapacidad y adquisición de impresoras para carnets especiales a nivel nacional para todas las unidades calificadoras	9-Entregables Formales	30/04/2014		01/04/2014		Sí	0.81
4	Firma del Convenio de centros oftalmológicos	9-Entregables Formales	30/04/2014		31/03/2014		Sí	0.81
5	Elaboración de 9 talleres para las 9 zonas sobre prescripción de ayudas técnicas	9-Entregables Formales	09/06/2014		09/06/2014		Sí	0.81
6	Contratación de consultoría para la elaboración de la	3-Adjudicación	28/06/2014		28/06/2014		Sí	0.81

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	normativa de atención a personas con discapacidad							
7	Entrega de lentes a nivel sierra Junio 2014	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.81
8	Implementación de ajuste en el Sistema de Calificación de personas con discapacidad para el registro de prescripción de ayudas técnicas	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.81
9	Compra Equipamiento de rehabilitación Centros de Rehabilitación integral (Portoviejo, Ibarra, Guayaquil, Quito)	3-Adjudicación	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.81
10	Cambio de equipo de rehabilitación de 20 hospitales de segundo y tercer nivel.	3-Adjudicación	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.86
11	Implementación de 2 servicios de cuidados paliativos	4-Inicio de Trabajo	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.81
12	Realización de Taller internacional para Odontología para personas con discapacidad	9-Entregables Formales	04/11/2014		04/11/2014		Sí	0.81
13	Entrega de lentes a nivel costa Diciembre 2014	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.81
14	EJECUCIÓN: Recursos financieros para la adquisición de equipamiento, insumos y mobiliario transferido a los Centros Oftalmológicos ubicados en Ballenita, Latacunga y Machala.	9-Entregables Formales	04/03/2015		04/03/2015		Sí	0.72
15	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de material de osteosíntesis y endoprótesis asignados.	5-Entregables Intermedios	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.72
16	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adecuación del Área de Estimulación Temprana dentro de la Zona 8 en el Distrito 09D03 Garcia Moreno.	5-Entregables Intermedios	16/03/2015		16/03/2015		Sí	0.72
17	EJECUCIÓN: Congreso de Odontología 2014 liquidado .	9-Entregables Formales	26/03/2015		26/03/2015		Sí	0.43
18	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de dispositivos para la mejora de trastornos auditivos a nivel nacional asignados.	9-Entregables Formales	06/05/2015		06/05/2015		Sí	0.43
19	EJECUCIÓN: Recursos financieros para continuidad del Convenio con MIDENA transferidos.	9-Entregables Formales	08/05/2015		08/05/2015		Sí	0.43
20	EJECUCIÓN: Convenio de pago con Neuronic 2012 solventado y liquidado.	9-Entregables Formales	11/05/2015		11/05/2015		Sí	0.43
21	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de insumos y equipamiento	3-Adjudicación	14/05/2015		14/05/2015		Sí	0.43

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	destinados para la ejecución de plan visión a nivel nacional asignados.							
22	EJECUCIÓN: Recursos financieros destinados para la compra de servicios de cirugía a la Unidades Ejecutoras asignado.	5-Entregables Intermedios	14/05/2015		14/05/2015		Sí	0.43
23	EJECUCIÓN: Informe para cierre de Proyectos en SETEDIS entregado.	9-Entregables Formales	11/06/2015		11/06/2015		Sí	0.43
24	EJECUCIÓN: Proyecto Unificado para ejecución en el MSP entregado a la Coordinación General de Planificación.	9-Entregables Formales	11/06/2015		11/06/2015		Sí	0.72
25	EJECUCIÓN: Convenio para servicio de fisiatría con el Gobierno Cuba legalizado.	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.43
26	EJECUCIÓN: Equipos informáticos desde SETEDIS traspasados.	9-Entregables Formales	08/07/2015		08/07/2015		Sí	0.72
27	EJECUCIÓN: Adecuación del Área de Estimulación Temprana dentro de la Zona 8 en el Distrito 09D03 Garcia Moreno realizada.	9-Entregables Formales	03/08/2015		03/08/2015		Sí	0.43
28	EJECUCIÓN: Convenio ampliado con SETEDIS suscrito.	9-Entregables Formales	11/08/2015		11/08/2015		Sí	0.43
29	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de equipos destinados para solventar casos de atención domiciliaria asignados.	5-Entregables Intermedios	17/08/2015		17/08/2015		Sí	0.72
30	EJECUCIÓN: Campaña Comunicacional Manuela Espejo 2014 liquidada.	9-Entregables Formales	18/08/2015		18/08/2015		Sí	0.43
31	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de implantes cocleares y accesorios asignados.	5-Entregables Intermedios	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.72
32	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados para la adquisición de equipamiento de audiolología destinado para el Hospital Vicente Corral Moscoso (Cuenca) asignados.	5-Entregables Intermedios	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.43
33	EJECUCIÓN: Equipos informáticos traspasados desde SETEDIS distribuidos.	9-Entregables Formales	11/09/2015		11/09/2015		Sí	0.06
34	EJECUCIÓN: Insumos destinados para la ejecución de plan visión a nivel nacional adquiridos.	9-Entregables Formales	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.43
35	EJECUCIÓN: Guías y Normas en Cuidados Paliativos impresos y distribuidos.	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.72

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	EJECUCIÓN: Material Lúdico y didáctico para los 29 servicios de rehabilitación adquirido.	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.43
37	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de insumos y adecuaciones destinados para los talleres de órtesis y prótesis asignados.	3-Adjudicación	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.72
38	EJECUCIÓN: Personal Psicólogo y Trabajadoras Sociales a nivel nacional contratadas.	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.43
39	EJECUCIÓN: Personal del taller de órtesis y prótesis Conocoto contratado.	9-Entregables Formales	13/11/2015		13/11/2015		Sí	0.72
40	EJECUCIÓN: Plan de Mantenimiento Interno de Equipos Auditivos implementado.	9-Entregables Formales	16/11/2015		16/11/2015		Sí	0.43
41	EJECUCIÓN: Lentes para niños entre 5 y 14 años tamizados entregados.	9-Entregables Formales	20/11/2015		20/11/2015		Sí	0.72
42	EJECUCIÓN: Personal encargado de Cuidados Paliativos capacitado.	9-Entregables Formales	20/11/2015		20/11/2015		Sí	0.43
43	EJECUCIÓN: Dispositivos para la mejora de trastornos auditivos (audífonos) a nivel nacional adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.72
44	EJECUCIÓN: Implantes cocleares y accesorios adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.43
45	EJECUCIÓN: Insumos y material de órtesis y prótesis en los talleres de Guayaquil y Loja adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.72
46	EJECUCIÓN: Insumos, equipamiento y mobiliario de los Centros Oftalmológicos adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.43
47	EJECUCIÓN: Evento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad realizado.	9-Entregables Formales	03/12/2015		03/12/2015		Sí	0.72
48	EJECUCIÓN: Brigadas de Discapacidades en la Isla Puná, Paquisha, Galápagos y Taisha realizadas.	9-Entregables Formales	11/12/2015		11/12/2015		Sí	0.43
49	EJECUCIÓN: Centro de Mecanizado del Taller de Órtesis y Prótesis Conocoto operativo.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.72
50	EJECUCIÓN: Planificación 2016 planteada.	5-Entregables Intermedios	17/12/2015		17/12/2015		Sí	0.43
51	EJECUCIÓN: Convenio de mantenimiento Neuronic 2014 - 2015 liquidado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		28/12/2015		Sí	0.47
52	EJECUCIÓN: Material de Osteosíntesis y Endoprótesis adquirido.	3-Adjudicación	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.72
53	EJECUCIÓN: Recursos destinados a territorio para	5-Entregables Intermedios	15/01/2016		15/01/2016		Sí	0.19

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	solventar cuentas de arrastre, transferido							
54	EJECUCIÓN: Recursos a Nivel Nacional para realizar la adquisición de ayudas técnicas, material para rehabilitación, ortesis y prótesis, equipamiento de unidades calificadoras, transferido	5-Entregables Intermedios	05/02/2016		05/02/2016		Sí	0.19
55	EJECUCION: Recursos en territorio destinado para la contratación de personal, transferido	5-Entregables Intermedios	23/02/2016		23/02/2016		Sí	0.19
56	EJECUCIÓN: Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios, producción y proyección, realizado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.23
57	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil, Quito y Loja), avalado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.03
58	EJECUCIÓN: Primer pedido para atención de casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.26
59	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel nacional, avalado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.04
60	EJECUCIÓN: Procesos para adquisición de Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado	5-Entregables Intermedios	06/05/2016		06/05/2016		Sí	0.04
61	EJECUCIÓN: Análisis de priorización de Implantes cocleares y accesorios para adquisición en Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante, elaborado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2016		13/05/2016		Sí	0.26
62	EJECUCIÓN: Capacitaciones de Cuidados Paliativos realizadas.	5-Entregables Intermedios	20/05/2016		20/05/2016		Sí	0.28
63	EJECUCIÓN: Sistema de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.	5-Entregables Intermedios	23/06/2016		23/06/2016		Sí	0.84
64	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de ayudas técnicas auditivas a nivel nacional iniciado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.01
65	EJECUCIÓN: Insumos, partes y piezas para los talleres de órtesis y prótesis adquiridos	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		15/08/2016		Sí	0.96
66	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (sillas de rueda y pañales) a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.96

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
67	EJECUCIÓN: Errores de refracción a nivel nacional adquiridos.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.96
68	EJECUCIÓN: Recursos a nivel nacional subutilizados redistribuidos.	5-Entregables Intermedios	11/10/2016		11/10/2016		Sí	0.14
69	EJECUCIÓN: Equipamiento para casos de atención domiciliaria entregado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		15/12/2016		Sí	0.96
70	EJECUCIÓN: Insumos, repuestos y actualizaciones de implante coclear adquiridos.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	0.9
71	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de implantes cocleares (Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante), iniciado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	0.9
72	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas auditivas a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.9
73	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.9
74	EJECUCIÓN: Equipamiento para casos de atención domiciliaria adquirido.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.96
75	EJECUCIÓN: Equipamiento para tamizaje auditivo a nivel nacional, distribuido	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.37
76	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres devengados	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.43
77	EJECUCIÓN: Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios, producción y proyección, realizado.	9-Entregables Formales	30/01/2017		30/01/2017		Sí	0.72
78	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a la Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para que inicien las acciones correspondientes a la de los objetivos del proyecto realizada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.05
79	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas (sillas de baño y evacuar) en las coordinaciones zonales iniciados.	9-Entregables Formales	15/03/2017		15/03/2017		Sí	0.72
80	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de Material Lúdico y para centros de Rehabilitación iniciados.	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.72
81	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil, Quito y Loja) iniciados.	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.76

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
82	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional devengados.	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.01
83	EJECUCIÓN: Sistema de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.	9-Entregables Formales	10/05/2017		10/05/2017		Sí	0.76
84	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.76
85	EJECUCIÓN: Implantes cocleares y accesorios adquiridos.	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.76
86	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas (vibradores óseos) iniciados.	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.72
87	EJECUCIÓN: Dispositivos y equipos médicos atención domiciliaria en distritos adquiridos.	9-Entregables Formales	14/07/2017		14/07/2017		Sí	0.78
88	EJECUCIÓN: Errores de refracción a nivel nacional adquiridos	9-Entregables Formales	28/07/2017		28/07/2017		Sí	0.78
89	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas para evacuar y pañales) a nivel nacional adquiridas.	9-Entregables Formales	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.84
90	EJECUCIÓN: Unidades y servicios de rehabilitación implementados y equipados.	9-Entregables Formales	08/11/2017		08/11/2017		Sí	0.78
91	EJECUCIÓN: Material Lúdico y Didáctico para áreas de Rehabilitación adquirido.	9-Entregables Formales	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.78
92	EJECUCIÓN: Necesidades de territorio a solventarse durante el 2018 referentes a ayudas técnicas, insumos de los talleres de órtesis y prótesis, tamizaje visual y lentes, implantes cocleares y accesorios, audífonos e impresoras para carné, consolidadas.	1-Solicitud de Información	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.36
93	EJECUCIÓN: Primera Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	5-Entregables Intermedios	02/02/2018		02/02/2018		Sí	0.43
94	EJECUCIÓN: Necesidades de territorio a solventarse durante el 2018 referentes a equipamiento audiológico, oftalmológico, material lúdico y didáctico, y atención domiciliaria, consolidadas.	1-Solicitud de Información	15/03/2018		15/03/2018		Sí	1.36
95	EJECUCIÓN: Segunda Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	5-Entregables Intermedios	04/05/2018		04/05/2018		Sí	0.43

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
96	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas iniciados.	4-Inicio de Trabajo	25/05/2018		25/05/2018		Sí	0.19
97	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes iniciados.	4-Inicio de Trabajo	25/05/2018		25/05/2018		Sí	0.19
98	EJECUCIÓN: Cambio de dominio del Módulo de prescripciones de ayudas técnicas para mejorar el aplicativo a los usuarios de esta plataforma, ejecutado.	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.74
99	EJECUCIÓN: Iconos informativos en el módulo de despacho de ayudas técnicas dentro del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas que permita obtener datos en un periodo de tiempo, implementados.	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.74
100	EJECUCIÓN: Tercer Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	5-Entregables Intermedios	04/06/2018		04/06/2018		Sí	0.55
101	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional devengados.	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.21
102	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas auditivas correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.39
103	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2017 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.17
104	EJECUCIÓN: Lentes correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.39
105	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas iniciados.	4-Inicio de Trabajo	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.78
106	EJECUCIÓN: Cuarta Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	9-Entregables Formales	15/08/2018		15/08/2018		Sí	0.39
107	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de impresoras de carne iniciados.	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.19
108	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de partes y piezas del taller de órtesis y prótesis iniciados.	4-Inicio de Trabajo	13/09/2018		13/09/2018		Sí	0.19
109	EJECUCIÓN: Impresoras de carné correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.39
110	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de equipamiento	4-Inicio de Trabajo	22/10/2018		22/10/2018		Sí	0.19

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	audiológico y oftalmológico iniciados.							
111	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de dispositivos para casos de atención domiciliaria iniciados.	4-Inicio de Trabajo	24/10/2018		24/10/2018		Sí	0.19
112	EJECUCIÓN: Equipamiento audiológico y oftalmológico correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.39
113	EJECUCIÓN: Partes y piezas para el taller de órtesis y prótesis correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.39
114	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición devengados.	9-Entregables Formales	28/12/2018		28/12/2018		Sí	1.37
115	EJECUCIÓN: Dispositivos para solventar casos de atención domiciliaria correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
116	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas auditivas, asignado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.19
117	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas para movilidad, asignado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.19
118	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de lentes, asignado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.19
119	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, asignado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.19
120	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, adjudicados.	9-Entregables Formales	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.25
121	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional devengados.	9-Entregables Formales	25/10/2019		25/10/2019		Sí	0.25
122	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados.	9-Entregables Formales	02/12/2019		02/12/2019		Sí	0.25
123	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.	9-Entregables Formales	02/12/2019		02/12/2019		Sí	0.25
124	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas auditivas adquiridas, entregadas	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
125	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas para movilidad adquiridas, entregadas	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.75
126	EJECUCIÓN: Porcentaje de recursos 2019, comprometidos.	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.52
127	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados.	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.25
128	EJECUCIÓN: Órtesis y prótesis, entregadas	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.75
129	EJECUCIÓN: Años de vida útil de las ayudas técnicas, con el fin de realizar reposiciones de las mismas en el sistema de prescripción y entrega, parametrizado.	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
130	EJECUCIÓN: Fichas de ayudas técnicas movilidad, autocuidado, visuales y auditivas, actualizadas	9-Entregables Formales	13/02/2020		13/02/2020		Sí	1.0
131	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas auditivas, asignado.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.2
132	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas para movilidad, asignado.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.2
133	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de lentes, asignado.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.2
134	EJECUCIÓN: Presupuesto correspondiente para la adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, asignado.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.2
135	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, adjudicados.	9-Entregables Formales	05/05/2020		05/05/2020		Sí	0.25
136	EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas, elaborado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.35
137	EJECUCIÓN: Lentes adquiridos durante el 2019, entregados	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.75
138	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados.	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
139	EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas auditivas, elaborado.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.35
140	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional, exceptuando el proceso de lentes, devengados.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
141	EJECUCIÓN: Ranking de unidades con respecto al uso de recursos para adquisición de ayudas técnicas, remitido.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
142	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas auditivas entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.75
143	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas para movilidad entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.1
144	EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas auditivas, elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.3
145	EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas, elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.3
146	EJECUCIÓN: Porcentaje de recursos 2020, comprometidos.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.6
147	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
148	EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/08/2020		Sí	0.25
149	EJECUCIÓN: Ranking de unidades con respecto al uso de recursos para adquisición de ayudas técnicas, remitido.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.3
150	EJECUCIÓN: Reforma presupuestaria de redistribución de recursos, efectuada.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.35
151	EJECUCIÓN: Reporte de lentes entregados	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.75
152	EJECUCIÓN: Órtesis y prótesis, entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.75
153	EJECUCIÓN.- Reforma presupuestaria de redistribución de recursos efectuada	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	3.05
154	EJECUCIÓN.-Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas de procesos priorizados, pagado	3-Adjudicación	30/04/2021	30/04/2021			No	0.1
155	EJECUCIÓN.-Presupuesto correspondiente para la adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis en proceso priorizado, pagado	3-Adjudicación	30/04/2021	30/04/2021			No	0.2
156	EJECUCIÓN.-Presupuesto correspondiente para la adquisición de ayudas técnicas de movilidad, asignado	9-Entregables Formales	30/05/2021	30/05/2021			No	0.1
157	EJECUCIÓN.-Presupuesto correspondiente para la adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, asignado	9-Entregables Formales	31/05/2021	31/05/2021			No	0.1
158	EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas auditivas entregadas	9-Entregables Formales	31/07/2021	31/07/2021			No	0.42
159	EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas de movilidad entregadas	9-Entregables Formales	31/07/2021	31/07/2021			No	0.42
160	EJECUCIÓN.-Órtesis y prótesis entregadas	9-Entregables Formales	31/07/2021	31/07/2021			No	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
161	CIERRE.- Levantamiento de información y expedientes generados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.75
162	CIERRE.- Revisión de datos generales del PAIDRCS, ejecutados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.15
163	CIERRE.-Evaluación de las metas y logros alcanzados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	3.2
164	EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas auditivas entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.34
165	EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas de movilidad entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.05
166	EJECUCIÓN.-Órtesis y prótesis entregadas	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.05

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión del Proyecto K006 MSP -Atención integral e integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/10/2017
2	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Coronel Monar, Anibal Alejandrino	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/06/2017
3	SUPERVISIÓN DEL 29-08-2017	Espin Barroso, Paolo Wilfrido	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/08/2017
4	Proyecto se ejecuta según lo planificado	Olaya Cordova, Líder Atahualpa	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/03/2017
5	Noviembre 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/11/2016
6	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/10/2016
7	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/10/2016
8	Supervisión-Atención Integral a personas con discapacidad	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	22/09/2016
9	REALIZADA 22 DE AGOSTO DE 2016	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/08/2016
10	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/08/2016
11	Persona con discapacidad Jul 2016	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/08/2016
12	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/06/2016
13	Seguimiento Atención Integral e Integradora provincia de Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/06/2016
14	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	21/04/2016
15	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	12/04/2016
16	SUPERVISIÓN EXITOSA	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/03/2016
17	Etapa preventiva de discapacidades	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/03/2016
18	PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/03/2016
19	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/03/2016
20	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/02/2016




SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
21	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/02/2016
22	Proyecto se ejecuta en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/02/2016
23	Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento del proyecto en el Distrito de Salud Morona 14D01 de acuerdo al hito 54	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/02/2016
24	EL PROYECTO SI SE EJECUTÓ EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/01/2016
25	Existe escases en las ayudas técnicas que corresponden a sillas de ruedas por lo que es necesario solicitar su abastecimiento para cubrir la demanda	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	29/06/2015
26	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/12/2015
27	SUPERVISION REALIZADA 28-12-2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	28/12/2015
28	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/12/2015
29	Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/12/2015
30	Constatación de aplicación de Atención Integral e Integradora a PCD, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel de la Provincia de Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	17/12/2015
31	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	27/11/2015
32	Supervisión positiva del proyecto en el Distrito 14D03 de acuerdo al hito 41	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/11/2015
33	PROYECTO SI SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON GUARANDA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/10/2015
34	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/11/2015
35	Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/11/2015
36	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	19/10/2015
37	Supervisión-Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	27/08/2015
38	Rosario Cortez	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/09/2013
39	" Avance del proceso de calificación a personas con discapacidad en el año 2014 en la provincia de Zamora Chinchipe"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	30/09/2014
40	SUPERVISION REALIZADA 23-09-2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/09/2015
41	PROYECTO CUMPLE SEGÚN LO PLANIFICADO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/09/2015
42	Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	Bucaram Loaiza, Gustavo Xavier	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/07/2015
43	EL PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/08/2015
44	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTO CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	10/09/2015
45	Cambio de equipo de rehabilitación e Implementación de servicios de cuidados paliativos	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/10/2014
46	FALTA DE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	13/02/2014
47	Proyecto en San Miguel de Bolívar presenta varias necesidades .	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	16/05/2014
48	Articulación con instituciones los servicios integrales a personas con discapacidad	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/05/2015
49	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/06/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
50	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/06/2015
51	Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	28/05/2015
52	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/05/2015
53	Seguimiento del Proyecto Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	14/03/2014
54	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/06/2015
55	Supervisión Positiva atención domiciliaria a pacientes.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/06/2015
56	SEGUIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL GALAPAGOS	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/05/2015
57	PROYECTO NO PRESENTA DIFICULTADES EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/04/2015
58	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
59	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	20/02/2015
60	Seguimineto del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/01/2015
61	Supervisión del 30/01/2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/01/2015
62	Supervisión del 24-12-2014	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	25/12/2014
63	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/12/2014
64	Proyecto en ejecucion	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/12/2014
65	Informe_k006_MSP_TALLER_DISCAPACIDAD	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/12/2014
66	Proyecto se ejecuta con normalidad y atención oportuna	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/11/2014
67	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/11/2014
68	Proyecto_K006_MSP_Taller_Integral_Salud_Discapacitados	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/11/2014
69	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/09/2014
70	SEGUIMIENTO "PROGRAMA"	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/08/2014
71	Errores de refracción	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/05/2014
72	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/05/2014
73	SUPERVISIÓN	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	30/09/2013
74	Supervisión	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	29/11/2013
75	EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	26/02/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Entrega de Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad.		-	-	-	01/01/2016	-
2	Porcentaje de órtesis y prótesis entregadas a personas con discapacidad y mantenimiento de insumos.		-	-	-	01/01/2016	-
3	Porcentaje de Ayudas Técnicas Auditivas entregadas a personas con discapacidad.		-	-	-	01/01/2016	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,563,144.42 **
Costo Total:	41,180,502.24
Total Devengado:	68,685,768.34
% Costo Total Devengado:	166.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 166.79 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	90,773,814.52	3,877,376.08	0.00	94,651,190.60
Ppto. Externo Planeado	8,138,720.20	0.00	0.00	8,138,720.20
Ppto. Aprobado Inicial	111,343,808.23	3,877,376.08	0.00	115,221,184.31
Ppto. Codificado	88,849,560.03	0.00	0.00	88,849,560.03
Ppto. Comprometido	75,321,563.82	0.00	0.00	75,321,563.82
Planeado - Codificado (2021)		3,877,376.08		
Programado a Devengar	90,129,126.69	3,877,376.08	0.00	94,006,502.77
Ppto. Devengado	68,685,768.34	0.00	0.00	68,685,768.34
Pagado Real	50,681,735.51	0.00	0.00	50,681,735.51
Estimado a fin de año	* 68,685,768.34	0.00	0.00	68,685,768.34
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	21,443,358.35	3,877,376.08	0.00	25,320,734.43
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 76.21 %	0.00 %	0.00 %	73.06 %
Ppto. Codificado 998	1,811,490.09	0.00	0.00	1,811,490.09
Ppto. Devengado 998	1,775,604.83	0.00	0.00	1,775,604.83

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	120,969.82		120,969.82				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	120,969.82		241,939.64				
Mar	509,355.47		751,295.11				
Abr	120,969.82		872,264.93				
May	500,770.50		1,373,035.43				
Jun	500,770.50		1,873,805.93				
Jul	500,770.50		2,374,576.43				
Ago	420,286.67		2,794,863.10				
Sep	420,286.67		3,215,149.77				
Oct	420,286.67		3,635,436.44				
Nov	120,969.82		3,756,406.26				
Dic	120,969.82		3,877,376.08				
Total	3,877,376.08						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la prestación de servicios de salud a personas con discapacidad, problemas de salud mental, adicciones y con necesidades de cuidados paliativos MEDIANTE la coordinación intra e interinstitucional para la detección temprana de las causas de discapacidad, la atención integral, la gestión y monitoreo de los recursos y el desarrollo, implementación y aplicación de documentos regulatorios de servicios de salud.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		TDR_NEURODESARROLLO_17_DE_FEBRERO_DEL_2014	13/03/2014
2	A.1 Asociación Hito 14_Quipux asignación de recursos	A.1_Asociación_Hito_14_Quipux_asignación_de_recursos.pdf	13/01/2016
3	A.2 Asociación Hito 15_Unidades con osteosíntesis y endoprótesis	A.2_Asociación_Hito_15_Unidades_con_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf	13/01/2016
4	A.3 Asociación Hito 15_Quipux asignación osteosíntesis y endoprótesis	A.3_Asociación_Hito_15_Quipux_asignación_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf	13/01/2016
5	A.4 Asociación Hito 16_Quipux asignación estimulación temprana	A.4_Asociación_Hito_16_Quipux_asignación_estimulación_temprana.pdf	13/01/2016
6	A.5 Asociación Hito 17_Quipux financiando congreso de odontología	A.5_Asociación_Hito_17_Quipux_financiando_congreso_de_odontología.pdf	13/01/2016
7	A.6 Asociación Hito 18_Listado de documentos de informado a unidades para compra de audífonos	A.6_Asociación_Hito_18_Listado_de_documentos_de_informado_a_unidades_para_compra	13/01/2016
8	A.7 Asociación Hito 18_Quipux asignación audífonos	A.7_Asociación_Hito_18_Quipux_asignación_audífonos.pdf	13/01/2016
9	A.8 Asociación Hito 19_Validación de reforma para el traspaso de recursos al MIDENA	A.8_Asociación_Hito_19_Validación_de_reforma_para_el_traspaso_de_recursos_al_MIDENA	13/01/2016
10	A.9 Asociación Hito 20_Solicitud pago Neuronic 2012	A.9_Asociación_Hito_20_Solicitud_pago_Neuronic_2012.pdf	13/01/2016
11	ACTUAL CODIFICADO DEL PROYECTO PAIDRCS PROGRAMADO POR RECORTES, SEGÚN PONDERACIÓN	MSP-PAIDRCS-2020-1101-M_21122020_REGISTRO_DEL_PRESUPUESTO_ACTUAL_CODIFICADO_DEL_PROYECTO	22/12/2020
12	B.1 Asociación Hito 21 y 22_Quipux financiamiento errores de refracción y plan visión	B.1_Asociación_Hito_21_y_22_Quipux_financiamiento_errores_de_refracción_y_plan_visión	13/01/2016
13	B.2 Asociación Hito 23_Quipux remitiendo Informe de cierre de proyectos	B.2_Asociación_Hito_23_Quipux_remitiendo_Informe_de_cierre_de_proyectos.pdf	13/01/2016
14	B.3 Asociación Hito 24_Quipux envío del documento del proyecto	B.3_Asociación_Hito_24_Quipux_envío_del_documento_del_proyecto.pdf	13/01/2016
15	B.4 Asociación Hito 25_Convenio de Fisiatría Legalizado	B.4_Asociación_Hito_25_Convenio_de_Fisiatría_Legalizado.pdf	13/01/2016
16	B.5 Asociación Hito 26_Acta de Transferencia de bienes desde SETEDIS	B.5_Asociación_Hito_26_Acta_de_Transferencia_de_bienes_desde_SETEDIS.pdf	13/01/2016
17	B.6 Asociación Hito 27_Informe de Ejecución Área de Estimulación Temprana	B.6_Asociación_Hito_27_Informe_de_Ejecución_Área_de_Estimulación_Temprana.pdf	14/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B.7 Asociación Hito 28_Solicitud de Renovación Convenio SETEDIS	B.7_Asociación_Hito_28_Solicitud_de_Renovación_Convenio	15/01/2016
19	B.8 Asociación Hito 30_Comprobante de Pago Campaña Manuela Espejo	B.8_Asociación_Hito_30_Comprobante_de_Pago_Campaña	15/01/2016
20	B.9 Asociación Hito 31_Detalle de Asignaciones y Códigos de procesos de compra de accesorios e implantes cocleares	B.9_Asociación_Hito_31_Detalle_de_Asignaciones_y_Códigos	15/01/2016
21	Borrador del modelo de gestión de los centros de rehabilitación.	Modelo_de_gestión.pdf	05/07/2013
22	Borrador del médico funcional de los centros de Rehabilitación integral.	medico_funcional-Centro_de_Rehabilitacion_Integral.docx	05/07/2013
23	C.1 Asociación Hito 32_Quipux asignación Hospital Vicente Corral Moscoso	C.1_Asociación_Hito_32_Quipux_asignación_Hospital_Vicente	15/01/2016
24	C.2 Asociación Hito 33_Quipux Distribución de Equipos	C.2_Asociación_Hito_33_Quipux_Distribución_de_Equipos.pdf	15/01/2016
25	C.3 Asociación Hito 34_Quipux Asignación de recursos para Insumos de Plan Visión	C.3_Asociación_Hito_34_Quipux_Asignación_de_recursos_para	15/01/2016
26	C.4 Asociación Hito 36_Procesos de Adquisición de Material Lúdico y Didáctico en 29 Unidades	C.4_Asociación_Hito_36_Procesos_de_Adquisición_de_Material	15/01/2016
27	C.5 Asociación Hito 37_Asignación recursos para talleres de órtesis y prótesis	C.5_Asociación_Hito_37_Asignación_recursos_para_talleres	15/01/2016
28	C.6 Asociación Hito 38_Contrataciones Trabajadoras Sociales y Psicólogos	C.6_Asociación_Hito_38_Contrataciones_Trabajadoras_Sociales	15/01/2016
29	C.7 Asociación Hito 39_Solicitud Contratación Personal del Taller de Conocoto	C.7_Asociación_Hito_39_Solicitud_Contratación_Personal_del	15/01/2016
30	C.8 Asociación Hito 40_Información servicio de mantenimiento equipos audiológicos	C.8_Asociación_Hito_40_Información_servicio_de_mantenimiento	15/01/2016
31	C.9 Asociación Hito 41_Detalle de entrega de lentes	C.9_Asociación_Hito_41_Detalle_de_entrega_de_lentes.xls	15/01/2016
32	Capacitación Convenio Servicio Mantenimiento Equipos Audiológicos	MSP-DND-2014-0358-M.pdf	05/12/2014
33	COMPONENTE REHABILITACIÓN OCTUBRE 2014	REHABILITACIÓN_Octubre_2014-1.zip	10/11/2014
34	Comprobante de ejecución de gasto	Respaldo_r.e._auditivo.png	09/01/2014
35	Convenio de Fisiatría 2015 - 2016	CONVENIO_DE_FISIATRÍA_2015_-_2016.pdf	05/08/2015
36	Convenio Fundación San Juan de Jerusalem	MSP-DND-2014-0177-O.pdf	05/12/2014
37	CONVENIO INSUMOS NEURONIC	convenio_insumos_00117_neuronic.pdf	10/02/2014
38	CONVENIO MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOLOGICO NEURONIC 2013	convenio_mantenimiento_neuronic_2013.pdf	10/02/2014
39	Cronograma de mantenimiento 2 agosto 2014	MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf	12/08/2014
40	Cronograma de mantenimiento agosto 2014	MSP-PAIDRCS-2014-0565-M.pdf	12/08/2014
41	D.1 Asociación Hito 42_Nómina de Asistentes a Capacitación en Cuidados Paliativos	D.1_Asociación_Hito_42_Nómina_de_Asistentes_a_Capacitación	15/01/2016
42	D.2 Asociación Hito 43_Procesos de adquisición de audífonos	D.2_Asociación_Hito_43_Procesos_de_adquisición_de_audífonos	15/01/2016
43	D.3 Asociación Hito 44_Códigos de procesos de compra de accesorios e implantes cocleares	D.3_Asociación_Hito_44_Códigos_de_procesos_de_compra_de	15/01/2016
44	D.4 Asociación Hito 46_Informe de Ejecución Asignación de Centros Oftalmológicos	D.4_Asociación_Hito_46_Informe_de_Ejecución_Asignación	15/03/2016
45	D.5 Asociación Hito 47_Informes Día de las Discapacidades	D.5_Asociación_Hito_47_Informes_Día_de_las_Discapacidades	15/01/2016
46	D.6 Asociación Hito 48_Brigadas Puná, Galápagos, Taisha y Paquisha	D.6_Asociación_Hito_48_Brigadas_Puná_Galápagos_Taisha_y	15/01/2016
47	D.7 Asociación Hito 49_Apoyo técnico gestión del Centro de Mecanizado	D.7_Asociación_Hito_49_Apoyo_técnico_gestión_del_Centro	15/01/2016
48	D.8 Asociación Hito 50_Quipux remisión PAPP	D.8_Asociación_Hito_50_Quipux_remisión_PAPP.pdf	15/01/2016
49	D.9 Asociación Hito 51_Solicitud del segundo pago del Convenio 000056 Neuronic	D.9_Asociación_Hito_51_Solicitud_del_segundo_pago_del	15/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
50	E.1 Asociación Hito 51_ Estado proceso de liquidación Contrato Neuronic	E.1_Asoociación_Hito_51_Estado_proceso_de_liquidación_Contrato	15/07/2016
51	E.2 Asociación Hito 52_ Detalle de procesos de adquisición de osteosíntesis y endoprótesis	E.2_Asoociación_Hito_52_Detalle_de_procesos_de_adquisición	15/01/2016
52	E.3 Asociación Hito 29_ Quipux informando asignación Atención Domiciliaria	E.3_Asoociación_Hito_29_Quipux_informando_asignación_Atención	10/01/2016
53	E.4 Asociación Hito 35_ Acta de Entrega Recepción Guías de Cuidados Paliativos	E.4_Asoociación_Hito_35_Acta_de_Entrega_Recepción_Guías_de	18/01/2016
54	E.5 Asociación Hito 45_ Detalle de procesos de adquisición de Material para los talleres de Órtesis y Prótesis	E.5_Asoociación_Hito_45_Detalle_de_procesos_de_adquisición	18/01/2016
55	E.6 Asociación Hito 53 y 54_ Reporte a Febrero 2016	E.6_Asoociación_Hito_53_y_54_Reporte_a_Febrero_2016.xls	13/02/2016
56	E.7 Asociación Hito 55_ Confirmación de Reforma de Sueldos Efectiva	E.7_Asoociación_Hito_55_Confirmación_de_Reforma_de_Sueldos	06/03/2016
57	E.7 Asociación Hito 55_ Reforma Presupuestaria Sueldos	E.7_Asoociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf	04/03/2016
58	E.7 Asociación Hito 55_ Reforma Presupuestaria Sueldos	E.7_Asoociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf	04/03/2016
59	E.8 Asociación Hito 56_ Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios producción y proyección	E.8_Asoociación_Hito_56_Análisis_de_priorización_de_ayudas	06/05/2016
60	E.9 Asociación Hito 57_ Proceso de adquisición de insumos partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil Quito y Loja) avalado	E.9_Asoociación_Hito_57_Proceso_de_adquisición_de_insumos	16/05/2016
61	Elaborado instructivo para errores de refracción.	INSTRUCTIVO_ERRRORES_DE_REFRACCION-1.doc	05/07/2013
62	F.1 Asociación Hito 58_ Primer pedido para atención de casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.	F.1_Asoociación_Hito_58_Primer_pedido_para_atención_de_casos	16/05/2016
63	F.2 Asociación Hito 59_ Proceso de adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel nacional, avalado.	F.2_Asoociación_Hito_59_Proceso_de_adquisición_de_ayudas	06/05/2016
64	F.3 Asociación Hito 60_ Procesos para adquisición de Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado	F.3_Asoociación_Hito_60_Procesos_para_adquisición_de_Material	16/05/2016
65	F.4 Asociación Hito 61 Análisis de priorización de Implantes cocleares y accesorios para adquisición en Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante.	F.4_Asoociación_Hito_61_Análisis_de_priorización_de_Implantes	06/05/2016
66	F.5 Asociación Hito 62 Capacitaciones de Cuidados Paliativos Realizadas	F.5_Asoociación_Hito_62_Capacitaciones_de_Cuidados_Paliativos	11/05/2016
67	F.6 Asociación Hito 63 Implementación del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas	F.6_Asoociación_Hito_63_Implementación_del_Sistema_de_Prescripción	16/07/2016
68	F.7 Asociación Hito 64 Detalle de procesos financiados para la compra de A.T. Auditivas	F.7_Asoociación_Hito_64_Detalle_de_procesos_financiados	02/08/2016
69	F.8 Asociación Hito 65_ Insumos, partes y piezas para los talleres de órtesis y prótesis adquiridos	F.8_Asoociación_Hito_65_Insumos_partes_y_piezas_para	06/09/2016
70	F.9 Asociación Hito 66_ Ayudas técnicas (sillas de rueda y pañales) a nivel nacional adquiridas	F.9_Asoociación_Hito_66_Ayudas_técnicas_(sillas_de_rueda	09/09/2016
71	G.1 Asociación Hito 67_ Errores de refracción a nivel nacional adquiridos	G.1_Asoociación_Hito_67_Errores_de_refracción_a_nivel_nacional	06/09/2016
72	G.2 Asociación Hito 68_ Reforma Presupuestaria 0017	G.2_Asoociación_Hito_68_ReformaPresupuestaria0017.xls	04/04/2017
73	G.3 Asociación Hito 69_ Equipamiento de Atención Domiciliaria	G.3_Asoociación_Hito_69_Equipamiento_de_Atención_Domiciliaria	04/04/2017
74	G.4 Asociación Hito 70_ Adjudicación componentes externos	G.4_Asoociación_Hito_70_Adjudicación_componentes_externos	06/04/2017
75	G.5 Asociación Hito 71_ Adjudicación implantes cocleares	G.5_Asoociación_Hito_71_Adjudicación_implantes_cocleares	20/05/2017
76	G.6 Asociación Hito 72_ Ayudas técnicas auditivas a nivel nacional adquiridas	G.6_Asoociación_Hito_72_Ayudas_técnicas_auditivas_a_nivel	02/05/2017
77	G.7 Asociación Hito 73_ Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	G.7_Asoociación_Hito_73_Ayudas_técnicas_(colchones_cojines	02/05/2017
78	G.8 Asociación Hito 74_ Equipamiento para casos de atención domiciliaria	G.8_Asoociación_Hito_74_Equipamiento_para_casos_de_atención	02/05/2017
79	G.9 Asociación Hito 75_ Equipamiento para tamizaje auditivo	G.9_Asoociación_Hito_75_Equipamiento_para_tamizaje_auditivo	02/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
80	H.1_Asociación_Hito_76_Procesos de arrastres devengados	H.1_Asociación_Hito_76_Procesos de arrastres devengados	02/05/2017
81	H.2_Asociación_Hito_77_Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios, producción y proyección, realizado.	H.2_Asociación_Hito_77_Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios, producción y proyección, realizado.	03/05/2017
82	H.3_Asociación_Hito_78_Transferencia de presupuesto a la Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para que inicien las acciones correspondientes a la de los objetivos del proyecto realizada	H.3_Asociación_Hito_78_Transferencia de presupuesto a las Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para que inicien las acciones correspondientes a la de los objetivos del proyecto realizada	03/05/2017
83	H.4_Asociación_Hito_79_Procesos de adquisición de ayudas técnicas (sillas de baño y evacuar) en las coordinaciones zonales iniciados.	H.4_Asociación_Hito_79_Procesos de adquisición de ayudas técnicas (sillas de baño y evacuar) en las coordinaciones zonales iniciados.	03/05/2017
84	H.5_Asociación_Hito_80_Proceso de adquisición de Material Lúdico y para centros de Rehabilitación iniciados.	H.5_Asociación_Hito_80_Proceso de adquisición de Material Lúdico y para centros de Rehabilitación iniciados.	03/05/2017
85	H.6_Asociación_Hito_81_Proceso de adquisición de insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil, Quito y Loja) iniciados.	H.6_Asociación_Hito_81_Proceso de adquisición de insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil, Quito y Loja) iniciados.	03/05/2017
86	H.7_Asociación_Hito_82_Procesos de arrastres a nivel nacional devengados.	H.7_Asociación_Hito_82_Procesos de arrastres a nivel nacional devengados.xls	03/05/2017
87	H.8_Asociación_Hito_83_Sistema de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.	H.8_Asociación_Hito_83_Sistema de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.	05/06/2017
88	H.9_Asociación_Hito_84_Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	H.9_Asociación_Hito_84_Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	13/07/2017
89	HITO 139	HITO_139_INFORME_REFERENTE_AL_STOCK_Y_ENTREGA_DE_AYUDAS_TECNICAS	02/12/2020
90	HITO 141	HITO_141_RANKING_POR_EJECUCIÓN_ZONALES_CORTESIA-signed.pdf	02/12/2020
91	Hito 142 Ayudas Técnicas Auditivas Entregadas	Hito_142_Ayudas_Técnicas_Auditivas_Entregadas.pdf	31/12/2020
92	HITO 143: AYUDAS TÉCNICAS	Hito_143_AYUDAS_TÉCNICAS.pdf	31/12/2020
93	HITO 144 INFORME DE STOCK DE AYUDAS TÉCNICAS AUDITIVAS	Hito_144_Informe_de_stock_de_ayudas_técnicas_auditivas.pdf	31/12/2020
94	HITO 145 STOCK DE AYUDAS TÉCNICAS	hito_145-STOCK_AYUDAS_TÉCNICAS.pdf	31/12/2020
95	HITO 146: EJECUCIÓN: Porcentaje de recursos 2020, comprometidos.	HITO_146_EJECUCIÓN_Porcentaje_de_recursos_2020_comprometidos.pdf	01/12/2020
96	HITO 147: EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.	HITO_147_EJECUCIÓN_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_para_movilidad_adjudicados	01/12/2020
97	HITO 148 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados.	HITO_148_EJECUCIÓN_Procesos_de_adquisición_de_lentes_adjudicados.pdf	01/12/2020
98	HITO 149 EJECUCIÓN: Ranking de unidades con respecto al uso de recursos para adquisición de ayudas técnicas, remitido.	HITO_149_EJECUCIÓN_Ranking_de_unidades_con_respecto_al_uso_de_recursos_para_adquisición_de_ayudas_técnicas_remitido	01/12/2020
99	HITO 150 EJECUCIÓN Reforma presupuestaria de redistribución de recursos, efectuada	HITO_150_EJECUCIÓN_Reforma_presupuestaria_de_redistribución_de_recursos_efectuada	01/12/2020
100	HITO 151 EJECUCIÓN: Reporte de lentes entregados	HITO_151_EJECUCIÓN_Reporte_de_lentes_entregados.pdf	01/12/2020
101	HITO140	HITO_140_Procesos de Arrastres exceptuando procesos de arrastres signed.pdf	02/12/2020
102	I.1_Asociación_Hito_85_Implantes cocleares y accesorios adquiridos.	I.1_Asociación_Hito_85_Implantes_cocleares_y_accesorios adquiridos.xls	13/07/2017
103	I.2_Asociación_Hito_86_Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas (vibradores óseos) iniciados.	I.2_Asociación_Hito_86_Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas (vibradores óseos) iniciados.	13/07/2017
104	I.3_Asociación_Hito_87_Dispositivos y equipos médicos atención domiciliaria en distritos adquiridos.	I.3_Asociación_Hito_87_Dispositivos_y_equipos_médicos_atención_domiciliaria_en_distritos_adquiridos	04/08/2017
105	I.4_Asociación_Hito_88_Errores de refracción a nivel nacional adquiridos.	I.4_Asociación_Hito_88_Errores de refracción a nivel nacional adquiridos.xls	04/08/2017
106	I.5_Asociación_Hito_89_Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas para evacuar y pañales) a nivel nacional adquiridas.	I.5_Asociación_Hito_89_Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas para evacuar y pañales) a nivel nacional adquiridas.	06/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	I.6 Asociación_Hito_90_Reporte de Establecimientos de Salud Equipados con Servicios de Rehabilitación.	Ene_-Dic_2017_-_Indicador_5_-_Reporte_Establecimientos_de_Salud_Equipados_con_Servicios_de_Rehabilitación.xls	02/02/2018
108	I.7 Asociación_Hito_91_Establecimientos de Salud con Equipamiento de Rehabilitación Inaugurados y Adquiridos	I.7_Asociación_Hito_91__Establecimientos_de_Salud_con_Equipamiento_de_Rehabilitación	02/02/2018
109	I.8 Asociación_Hito_92_Necesidades de territorio a solventarse durante el 2018 referenates a ayudas técnicas, insumos de los talleres de órtesis y prótesis, tamizaje visual y lentes, implantes cochl	I.8_Asociación_Hito_92_Necesidades_de_territorio_a_solventarse_durante_el_2018_referen	04/04/2018
110	I.9 Asociación_Hito_93_Primer a Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	I.9_Asociación_Hito_93_Primer a_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_r	04/04/2018
111	INDICADOR 1.- DICIEMBRE	CONCENTRADO_ENTREGA_A.T._20-12-2014.xls	13/01/2015
112	INDICADOR 2.- DICIEMBRE	CONSOLIDADO_CUIDADOS_PALIATIVOS.xls	13/01/2015
113	INDICADOR 3 Y 4.- DICIEMBRE	Matriz_Producción_Diciembre_2014.xls	13/01/2015
114	INDICADOR 3 Y 4.- NOVIEMBRE	Matriz_Producción_Noviembre_2014.xls	13/01/2015
115	INDICADOR 31122020 ENTREGAS DE AYUDAS TÉCNICAS	Indicador_6_Reporte_de_Entrega_de_Ayudas_Técnicas.xls	31/12/2020
116	INDICADOR 5 SEPTIEMBRE 2014	INDICADOR_5.-plan_piloto_denver_II.pdf	08/10/2014
117	INDICADOR 5.1.- SEPTIEMBRE 2014	INDICADOR_5.-plan_de_capacitación_denver_II_pdf.pdf	08/10/2014
118	INDICADOR AL 31122020 Porcentaje de Ayudas Técnicas Auditivas entregadas a personas con discapacidad auditiva	Porcentaje_de_Ayudas_Técnicas_Auditivas_entregadas_a_personas_con_discapacidad_aud	31/12/2020
119	INDICADOR AL 31122020 REPORTE DE ORTESIS Y PROTESIS	Indicador_7_-_Reporte_de_Órtesis_y_Prótesis_Entregadas.xls	31/12/2020
120	Informe Actualización Ficha GPR 2019	Informe_Actualización_Ficha_GPR_2019.pdf	20/03/2019
121	INFORME EJECUTIVO 25112020 SOLICITANDO PLURIANUAL SIPEIP	Anexo_3.-Informe_Ejecutivo_25112020_cert_plurianual-signed-signed.pdf	02/12/2020
122	Informe técnico	informe_técnico_denver_II.pdf	12/08/2014
123	Informe Técnico de la Ejecución del Plan Piloto (Diciembre 2014)	MSP-DND-2014-0528-M_-_Informe_Técnico_de_la_Ejecución_del_Plan_Piloto.pdf	10/01/2015
124	J.1 Asociación_Hito_94_Necesidades de territorio a solventarse durante el 2018 referentes a equipamiento audiológico, oftalmológico, material lúdico y didáctico, y atención domiciliaria, consolida	J.1_Asociación_Hito_94_Necesidades_de_territorio_a_solventarse_durante_el_2018_referen	04/04/2018
125	J.2 Asociación_Hito_95_Segunda Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.	J.2_Asociación_Hito_95_Segunda_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_r	05/06/2018
126	J.3 Asociación_Hito_96_Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas iniciados.	J.3_Asociación_Hito_96_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_auditivas_iniciados.	02/12/2018
127	J.4 Asociación_Hito_97_Procesos de adquisición de lentes iniciados	J.4_Asociación_Hito_97_Procesos_de_adquisición_de_lentes_iniciados.xls	02/07/2018
128	J.5 Asociación_Hito_98_Cambio de dominio del Módulo de prescripciones de ayudas técnicas para mejorar el aplicativo a los usuarios de esta plataforma, ejecutado	J.5_Asociación_Hito_98_Cambio_de_dominio_del_Módulo_de_prescripciones_de_ayudas_téc	02/07/2018
129	J.6 Asociación_Hito_99_Iconos informativos en el módulo de despacho de ayudas técnicas dentro del Sistema implementado	J.6_Asociación_Hito_99_Iconos_informativos_en_el_módulo_de_despacho_de_ayudas_téc	02/07/2018
130	J.7 Asociación_Hito_100_Tercer Reforma de distribución de recursos a Nivel Nacional realizada	J.7_Asociación_Hito_100_Tercer_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_r	02/07/2018
131	J.8 Asociación_Hito_101_Procesos de arrastres a nivel nacional devengados	J.8_Asociación_Hito_101_Procesos_de_arrastres_a_nivel_nacional_devengados.pdf	02/10/2018
132	J.9 Asociación_Hito_102_Ayudas técnicas auditivas correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	J.9_Asociación_Hito_102_Ayudas_técnicas_auditivas_correspondientes_a_los_procesos_de	04/09/2018
133	Justificativo Ajuste de Presupuesto Programado a Devengar 2020	MSP-PAIDRCS-2020-1037-M-1-1.pdf	02/12/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
134	K.2_Asociación_Hito_104_Lentes correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	K.2_Asociación_Hito_104_Lentes_correspondientes_a_los_p...	06/03/2018
135	K.3_Asociación_Hito_105_Procesos de adquisición de ayudas técnicas iniciados.	K.3_Asociación_Hito_105_Procesos_de_adquisición_de_ayud...	04/10/2018
136	K.5_Asociación_Hito_107_Procesos de adquisición de impresoras de carne iniciados.	K.5_Asociación_Hito_107_Procesos_de_adquisición_de_impres...	06/03/2018
137	K.6_Asociación_Hito_108_Procesos de adquisición de partes y piezas del taller de órtesis y prótesis iniciados.	K.6_Asociación_Hito_108_Procesos_de_adquisición_de_parte...	04/10/2018
138	K.7_Asociación_Hito_109_Impresoras de carné correspondientes a los procesos de adquisición efectuados durante el 2018 entregados.	K.7_Asociación_Hito_109_Impresoras_de_carné_correspondie...	04/10/2018
139	K.8_Asociación_Hito_121_Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, adjudicados.	K.8_Asociación_Hito_121_Procesos_de_adquisición_de_parte...	05/09/2019
140	K.9_Asociación_Hito_121_Procesos de arrastres a nivel nacional devengados	K.9_Asociación_Hito_121_Procesos_de_arrastres_a_nivel_nac...	05/01/2019
141	L.1_Asociación_Hito_122_Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados.	L.1_Asociación_Hito_122_Procesos_de_adquisición_de_ayud...	04/12/2019
142	L.2_Asociación_Hito_123_Procesos de adquisición de ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.	L.2_Asociación_Hito_123_Procesos_de_adquisición_de_ayud...	04/12/2019
143	L.3_Asociación_Hito_127_Porcentaje de recursos 2019, comprometidos.	L.3_Asociación_Hito_127_Porcentaje_de_recursos_2019_c...	06/01/2020
144	L.4_Asociación_Hito_124_Ayudas técnicas auditivas adquiridas, entregadas.	L.4_Asociación_Hito_124_Ayudas_técnicas_auditivas_adqui...	03/31/2020
145	L.5_Asociación_Hito_125_Ayudas técnicas para movilidad adquiridas, entregadas.	L.5_Asociación_Hito_125_Ayudas_técnicas_para_movilidad...	03/01/2020
146	L.6_Asociación_Hito_128_Procesos de adquisición de lentes, adjudicados.	L.6_Asociación_Hito_128_Procesos_de_adquisición_de_lente...	03/01/2020
147	L.7_Asociación_Hito_129_Órtesis y prótesis, entregadas	L.7_Asociación_Hito_129_Órtesis_y_prótesis_entregadas...	03/01/2020
148	L.8_Asociación_Hito_129_Años de vida útil de las ayudas técnicas, con el fin de realizar reposiciones de las mismas en el sistema de prescripción y entrega, parametrizado.	L.8_Asociación_Hito_129_Años_de_vida_útil_de_las_ayudas...	04/02/2020
149	L.9_Asociación_Hito_130_Fichas de ayudas técnicas movilidad, autocuidado, visuales y auditivas, actualizadas	L.9_Asociación_Hito_130_Fichas_de_ayudas_técnicas_movi...	06/03/2020
150	M.1_Asociación_Hito_130_al_134_Asignación de presupuesto para adquisición de ayudas técnicas	M.1_Asociación_Hito_130_al_134_Asignación_de_presupues...	04/04/2020
151	M.2_Resumen Ejecutivo Abril 2020 - Informe Redistribución de Recursos PAIDRCS-INF-0016	M.2_Resumen_Ejecutivo_Abril_2020_-_Informe_Redistribuc...	04/05/2020
152	M.2_Asociación_Hito_135_Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis, adjudicados.	M.2_Asociación_Hito_135_Procesos_de_adquisición_de_p...	06/03/2020
153	M.3_Resumen Ejecutivo Abril 2020 - Memorando Solicitud Replanteamiento de Metas MSP-PAIDRCS-2020-0326-M	M.3_Resumen_Ejecutivo_Abril_2020_-_Memorando_Solicit...	04/05/2020
154	Matriz de equipamiento, fichas técnicas para rehabilitación, terapia de lenguaje, estimulación temprana; instrumento para funcionamiento e implementación de los servicios de rehabilitación	Fichas_tecnicas_tipo_B-C_-rehabilitación-terapia_de_lenguaje-estimulación_temprana-avd.xlsx	05/04/2013
155	MEMORANDO 1	INDICADOR_1.-memo_0650.pdf	08/10/2014
156	MEMORANDO 1 DE MATRIZ	INDICADOR_1.-consolidado_de_actas_setedis_msp_final-2-MEMO_650.xls	08/10/2014
157	MEMORANDO 2	INDICADOR_1.-MEMO_0657.pdf	08/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
158	MEMORANDO 2 DE LA MATRIZ	INDICADOR_1.- _CONSOLIDADO_DE_ACTAS_SETEDIS_MSP_final._MEMO_657.xls	08/10/2014
159	Observaciones al Instructivo de Contratación de Cirugías Oftalmológicas	Resp. Observaciones_Instructivo_MSP-SNPSS-2015-2275.pdf	09/11/2015
160	Obtención de fondos para financiamiento de los Centros de Rehabilitación Integral.	TRANSFERENCIA_A_CRI_Y_ALBERGUES-1.pdf	05/07/2013
161	PRIORIDAD PROYECTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PRIORIDAD_PROYECTO.rar	10/02/2014
162	Proceso de adjudicación para la adjudicación de los centros de rehabilitación.	INDICADOR_5.- _CENTROS_DE_REHABILITACION_CEPRONDI.pdf	13/10/2013
163	Producción a junio del 2014	Matriz_Producción_junio_2014.xlsx	22/07/2014
164	Producción de Calificación	Producción_Calificación_Marzo_2014.xlsx	15/04/2014
165	Producción de calificación Julio 2014	produccion_julio_12-08-2014-150647-1.pdf	12/08/2014
166	Producción Proceso de Calificación Ago_2014	Producción_Calificación_Ago_2014.pdf	05/09/2014
167	Producción_Calificación_Sep_2014	Producción_Calificación_Sep_2014.pdf	07/10/2014
168	Reporte Esigef Ejecución Abril 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Abril_2020.pdf	20/05/2020
169	Reporte Esigef Ejecución Agosto 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Agosto_2020.pdf	03/09/2020
170	Reporte Esigef Ejecución Diciembre 2019	Reporte_Esigef_Ejecución_Diciembre_2019.pdf	05/02/2020
171	Reporte Esigef Ejecución Enero 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Enero_2020.pdf	05/02/2020
172	Reporte Esigef Ejecución Febrero 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Febrero_2020.pdf	06/03/2020
173	Reporte Esigef Ejecución Julio 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Julio_2020.pdf	05/08/2020
174	Reporte Esigef Ejecución Junio 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Junio_2020.pdf	02/07/2020
175	Reporte Esigef Ejecución Marzo 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Marzo_2020.pdf	04/04/2020
176	Reporte Esigef Ejecución Mayo 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Mayo_2020.pdf	05/06/2020
177	Reporte Esigef Ejecución Noviembre 2019	Reporte_Esigef_Ejecución_Noviembre_2019.pdf	04/12/2019
178	Reporte Esigef Ejecución Noviembre 2020	pdf_cédula_corte_enero_a_noviembre_2020.pdf	02/12/2020
179	Reporte Esigef Ejecución Octubre 2020	Reporte_ejecución_presupuestaria_de_Gasto_Octubre_2020.pdf	05/11/2020
180	Reporte Esigef Ejecución Septiembre 2020	Reporte_Esigef_Ejecución_Septiembre_2020.pdf	05/10/2020
181	Reportes Esigef Ejecución Enero - Octubre 2019	Reportes_Esigef_Ejecución_Enero_-_Octubre_2019.zip	26/11/2019
182	Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Ayudas Técnicas al 06-11-2015	Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Ayudas_Técnicas_al_06-11-2015.xls	06-11-2015
183	Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Osteosíntesis y Endoprótesis al 06-11-2015	Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Osteosíntesis_y_Endoprótesis_al_06-11-2015.xls	06-11-2015
184	Servicio de rehabilitación integral / Sep/2014	Fwd_Producción_Centros_de_Rehabilitación_Integral_de_Cochoa_2014	06/10/2014
185	Solicitud de Pago	MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf	12/08/2014
186	Taller	Segunda_Convocatoria_FSJJ.pdf	12/08/2014
187	Tamizaje neonatal	INDICADOR_7.4_TAMIZAJE_NEONATAL.pdf	15/04/2014
188	Transferencia a cinco provincias para repotencializar los centros de rehabilitación.	TRANSFERENCIA_SERVICIOS_DE_REHABILITACION.pdf	05/08/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maldonado Novoa, Marco Vinicio	LIDER DE PROYECTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD	Coordinador General de Desarrollo Estratégico en Salud	marco.maldonado@msp.gov.ec	0958601348

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Areadada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora > 000, Fuente De Financiamiento <> 998, Numero de CUP = 123200000.0000.374560
- Proyecto -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2021
HORA : 15:25.55
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DIS	3,806,328.51	-1,008,952.43	2,797,376.08	0.00	55,970.34	55,970.34	72,704.97	2,556,136.27	2,556,136.27	0.00	8.62
TOTAL :	<u>3,806,328.51</u>	<u>-1,008,952.43</u>	<u>2,797,376.08</u>	<u>0.00</u>	<u>55,970.34</u>	<u>55,970.34</u>	<u>72,704.97</u>	<u>2,556,136.27</u>	<u>2,556,136.27</u>	<u>0.00</u>	<u>2.00</u>